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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ Α1’

Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87

Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα

Πληροφορίες: Π. Μπρατσιάκου

Τηλέφωνο : 2103307621

Fax : 2103307642

Email : pmpratsiakou@culture.gr


	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
	ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα,   07 /6/2012

Α.Π.: ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ14/1791

ΑΔΑ: Β4ΛΞΓ-ΔΣΨ



	
	
	Προς:   

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΝ ΒΥΖ.& ΜΕΤΒΥΖ.

ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΤΖΙΡΑΙΩΝ 8-10

T.K : 117 42


ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "Στερέωση - αποκατάσταση Ιερού Ναού Ταξιαρχών Δήμου Κορυδαλλού Περιφέρειας Αττικής" με κωδικό MIS 352484 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική", 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010),

2. Την υπ΄ αριθμ Ε(2007)5443/5-11-2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική” για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

3. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. Το με αρ. πρωτ. 23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.5.2008 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.

5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΥΠΕΠΠ/Δ’/ΦXVII/5206/2-12-2008 «Τροποποίηση της αρ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 (ΦΕΚ Β’ 1620) με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σε  Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 19 του Ν. 3658/2008 (ΦΕΚ Α’ 70)» (ΦΕΚ 2526/Β’/2008).

6. Τη με αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α1/ΠΜΥ/108476/30-11-2009 (ΦΕΚ 512/Δ/7-12-2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού για το διορισμό από 23-11-2009 της Στυλιανής Μενδώνη του Γεωργίου, στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, με βαθμό 1ο της Κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α’/137), όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του ΠΔ/τος 63/05 (ΦΕΚ 98 Α),

7. Την με αρ. πρωτ. 50733/ΕΥΣ 6772/9-11-2010 (ΦΕΚ 1820/Β/19.11.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία εκχωρούνται στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αττική και Ιόνιοι Νήσοι του ΕΣΠΑ (2007-2013),

8. Τη με αρ. πρωτ. 4247/4-10-2010 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Ε.Π. «Αττική 2007-2013», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής του κωδικού θεματικής προτεραιότητας 58 «Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς» του Άξονα Προτεραιότητας 2, όπως αυτά ισχύουν,

9. Την με αρ.πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΦXVII/2828/23-11-2010 πρόσκληση  της ΕΥΤΟΠ για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», κωδικός 58 «Προστασία και διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς», 

10. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/43741/1024/09.05.2012 αίτημα τροποποίησης πράξης του Δικαιούχου προς την ΕΥΠΟΤ .

11. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης και στο Φύλλο αξιολόγησης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

12. Την με αρ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ14/2065/22.07.11απόφαση ένταξης της πράξης στο Ε.Π "ΑΤΤΙΚΗ 2007 - 2013" της πράξης στο Ε.Π "ΑΤΤΙΚΗ 2007 - 2013"

Αποφασίζει 

1η Τροποποίηση της Πράξης "Στερέωση - αποκατάσταση Ιερού Ναού Ταξιαρχών Δήμου Κορυδαλλού Περιφέρειας Αττικής" στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π. «Αττική» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

	1.Κωδικός Πράξης: 

(ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 
	352484

	2.Κωδικός πράξης ΠΔΕ:                         
	2.1.Κωδικός ΣΑ:
	Ε0148

	
	2.2.Κωδικός πράξης ΣΑ:
	2011ΣΕ01480127

	3.Δικαιούχος:
	Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΝ ΒΥΖ.& ΜΕΤΒΥΖ. ΜΝΗΜΕΙΩΝ

	4.Κωδικός Δικαιούχου:
	1010803

	5.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
	Ο βυζαντινός ναός των Ταξιαρχών στον Κορυδαλλό του Νομού Αττικής βρίσκεται στη

σημερινή πλατεία Ψαρρούς, στα ΝΔ του μεγαλύτερου νεώτερου ναού των Ταξιαρχών.

Ο ναός των Ταξιαρχών στον Κορυδαλλό είναι τρίκογχος με χαμηλό σχετικά τρούλο

στον οποίο είναι διανοιγμένα τέσσερα παράθυρα. Η δυτική κεραία έχει επεκταθεί υπό

τύπον Νάρθηκα . Η τοιχοποιία της προσθήκης είναι κατασκευασμένη με

αργολιθοδομή με επιμελημένες τις γωνίες της Δυτικής όψης. Στη Δυτική όψη έχει

διαμορφωθεί η κύρια είσοδος και νεωτερικό μονόλοβο κωδωνοστάσιο σε συνέχεια

της τοιχοποιίας.

Οι βυζαντινές τοιχοποιίες του ναού οικοδομήθηκαν με ημιλαξευμένους λίθους, με

παρεμβολή πλίνθων στους οριζόντιους και κατακόρυφους αρμούς κατά το

πλινθοπερίκλειστο σύστημα. Το συνδετικό κονίαμα είναι ασβεστοκονίαμα με

χονδρόκοκκα αδρανή. Στο ύψος της γένεσης των τοξωτών υπερθύρων υπάρχει

οδοντωτή ταινία που διατρέχει την ανατολική και τη νότια όψη. Στην ανατολική κόγχη

σώζονται κατά το ήμισυ οι δύο λοβοί του υπερθύρου του αρχικού δίλοβου

παραθύρου. Τα απλά τοξωτά ανοίγματα των πλευρικών κογχών έχουν διευρυνθεί και

διακοσμηθεί με προεξέχον πλαίσιο από συμπαγείς οπτόπλινθους. Σε τελευταία

επισκευή το παράθυρο της βόρειας κόγχης μετατράπηκε σε θύρα. Στο εσωτερικό η

ακμή του βορειοανατολικού τοίχου έχει απολαξευτεί για να κατασκευαστεί η θύρα

της πρόθεσης του λαϊκού νεοκλασικού ξύλινου τέμπλου που σήμερα είναι βαμμένο με

λαδομπογιά. Το δάπεδο του Ναού είναι νεωτερικό και διαμορφώνεται με μικρών

διαστάσεων πλάκες. Στο μέσο του αναβαθμού του Ιερού υπάρχει προεξέχουσα

ημικυκλική βαθμίδα. Στο εσωτερικό ο Ναός είναι επιχρισμένος. Διερευνητικές τομές

που έγιναν από συντηρητές της 1ης ΕΒΑ και της ΔΣΑΝΜ διαπιστώθηκε η ύπαρξη

ζωγραφικού διακόσμου. Οι θόλοι καλύπτονται με νεωτερικά κεραμίδια. Ειδικότερα

στο θόλο του Νάρθηκα έχει διαστρωθεί σκυρόδεμα και ακολούθησε η κεράμωση.

Το αρχικό κτίσμα ήταν καλυμμένο εξωτερικά με παχύ επίχρισμα και η παλαιότητά

του αποκαλύφθηκε έπειτα από τον καταστροφικό για την Αττική σεισμό του

Σεπτεμβρίου του 1999. Σήμερα, το μνημείο είναι προσωρινά υποστυλωμένο τόσο στο

εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, και ο τρούλλος του έχει περιδεθεί από μεταλλική

στεφάνι σε δύο επίπεδα.

Συνοπτικά οι προτεινόμενες εργασίες είναι οι εξής: Διενέργεια διερευνητικών τομών

στον περιβάλλοντα χώρο στη βόρεια και ανατολική πλευρά του Ναού, έλεγχος της

θεμελίωσης στις περιοχές όπου δεν υπάρχει περιμετρικός χαλινός από οπλισμένο

σκυρόδεμα και τοπικά στο εσωτερικό, κατασκευή θεμελιολωρίδας, διερεύνηση

παλαιού δαπέδου στο εσωτερικό του ναού, αποχωμάτωση εξωρραχίων θόλων και

πλήρωση αυτών, καθαίρεση επικεράμωσης στέγης και κατασκευή επικεράμωσης με

χειροποίητα κεραμίδια, καθαίρεση του νεώτερου καμπαναριού, αποχωμάτωση των

εξωρραχίων των θόλων – καθαίρεση επικάλυψης της πλάκας σκυροδέματος που

καλύπτει το Νάρθηκα, καθαίρεση σαθρών κονιαμάτων και αρμολογημάτων

τοιχοποιιών στο εσωτερικό του Ναού για την ύπαρξη τοιχογραφιών, καθαίρεση των

εσωτερικών επιχρισμάτων με διατήρηση τμημάτων των νεωτερικών παραστάδων και

των τραβηχτών, συμπλήρωση-αποκατάσταση της ΒΑ γωνίας της κόγχης του Ιερού, η

οποία έχει αποτμηθεί, κατασκευή υποστηλώσεων και στηρίξεων της καμάρας της

οροφής και των ενισχυτικών τόξων του ναού ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος

κατάρρευσης μέρους της οροφής, εξυγίανση των εξωρραχίων των θόλων και των

τόξων, ενισχυτική επέμβαση στα εξωρράχια του τρούλλου και των θόλων, συρραφή

ρωγμών και ενίσχυση των περιοχών αποκατάστασης λιθοδομών με λάμες τιτανίου,

αρμολογήματα και εφαρμογή ενεμάτων, τοποθέτηση ανοξείδωτων ελκυστήρων,

περίσφιξη του τρούλλου με αντικατάσταση των παλαιότερων μεταλλικών στεφανών με

νέες σε δύο ζώνες, αποκατάσταση των νέων μονόλοβων παραθύρων στις κόγχες και

αντικατάσταση του δίλοβου παραθύρου στην κόγχη του Ιερού, κατάργηση της

βόρειας θύρας και αποκατάσταση του παραθύρου στην ίδια θέση, συντήρηση των

εξωτερικών και εσωτερικών αρχικών αρμολογημάτων και συντήρηση του

κεραμοπλαστικού διακόσμου και συμπλήρωση στα σημεία που υπάρχουν επαρκή

στοιχεία, ανακεράμωση των στεγών, τροποποίηση και συμπλήρωση του υπάρχοντοςξυλόγλυπτου τέμπλου και επαναχρωματισμός του, αντικατάσταση της μεταλλικής

θύρας εισόδου από ξύλινη καστανιάς, κατασκευή νέων κουφωμάτων, διερεύνηση

υπάρχοντος αρχικού δαπέδου και τοποθέτηση νέου δαπέδου από λιθόπλακες.

	6.Παραδοτέα πράξης
	Αποκαταστημένο και κατάλληλο προς χρήση


	7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

	ΚΩΔΙΚΟΣ 
	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

	9401
	Μνημεία – Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται
	Αριθμός
	1

	
	
	
	


	1. 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 17.74 (μήνες)

	9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015 


	10.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

	ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ                                               
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π.

	1. Άμεσες Δαπάνες
	
	

	1α. Βάσει παραστατικών
	i. ποσό χωρίς ΦΠΑ
	260,162.60
	320,000.00

	
	ii. ΦΠΑ
	59,837.40
	

	1β. Κατ’ αποκοπή βάσει μοναδιαίου κόστους
	
	

	1γ. Κατ’ αποκοπή ποσό
	
	

	Σύνολο (1)
	320,000.00
	320,000.00

	2. Έμμεσες Δαπάνες
	
	

	2α. Βάσει παραστατικών
	i. ποσό χωρίς ΦΠΑ
	
	

	
	ii. ΦΠΑ
	
	

	2β. Κατ’ αποκοπή βάσει σταθερού ποσοστού επί των αμέσων δαπανών
	
	

	Σύνολο (2)
	
	

	3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων
	
	

	ΣΥΝΟΛΑ
	320,000.00
	320,000.00
	
	
	
	
	


11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 320,000.00 €.

 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

	Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 320,000.00 και επιμερίζεται ως ακολούθως:

	ΚΩΔ. ΣΑ: Ε0148                  

Φορέας ΣΑ: 1012700

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΩΔ. Πράξης  ΣΑ:

2011ΣΕ01480127


	1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 320,000.00 ευρώ.



	
	2: Προϋπολογισμός Π/Υ (2):         0.00 ευρώ.

Η πίστωση τρέχοντος έτους 2012 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται

σε 0.00 ευρώ


	
	Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ TOY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

	
	ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

	Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊστάμενη της Μονάδας Δ’

Κ. Ντέντε
	


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1.      Υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης παραγόμενο από την ηλεκτρονική υποβολή Τελικού Δικαιούχου

2.      Ενταγμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης παραγόμενο από το  Ο.Π.Σ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 


1. ΥΠΟΙΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα

2. ΥΠΠΟΤ - Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων ΥΠΠΟΤ

3. ΕΥΔ ΠΕΠ «Αττική»

4. ΥΠΟΙΑΝ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, 10558 Αθήνα

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Γ. Γραμματέως

2. ΕΥΠΟΤ: Μονάδες Α1, Β1, Γ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης
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