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Προς :

1. κ. ΓΔΑΠΚ

2. κ. ΓΔΑΜΤΕ

3. κ.κ. Προϊσταμένους Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

4. κ. Πρόεδρο Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης

5. κ. Διευθύντρια της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης

6. κ. Πρόεδρο του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων

7. κ.κ. Προέδρους των Επιστημονικών Επιτροπών του ΥΠ.ΠΟ.Τ. τα έργα των οποίων εκτελούνται δια του ΤΔΠΕΑΕ

Κοιν. :

1. κ. Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού

2. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού

3. κ. κ. Προϊσταμένους των Κεντρικών Διευθύνσεων των Γενικών Διευθύνσεων Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων

4. ΕΥΤΟΠ, Μονάδες Α, Β, Γ και Δ
ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την υλοποίηση έργων στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (αρχαιολογικών έργων) δι’ αυτεπιστασίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013

Οι προσπάθειες που έχει καταβάλει το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, με στόχο την ένταξη έργων του τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (αρχαιολογικών έργων) στο ΕΣΠΑ, ήδη έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Ένας σημαντικός αριθμός αρχαιολογικών έργων, με φορείς υλοποίησης τις Περιφερειακές ή τις Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου, καθώς και τις Επιστημονικές Επιτροπές του ΥΠ.ΠΟ.Τ. τα έργα των οποίων εκτελούνται δια του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων,  προτείνονται για χρηματοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και σταδιακά εκδίδονται Αποφάσεις Ένταξης.

Στόχος είναι, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ να υλοποιηθεί ένας αριθμός έργων ανάλογος εκείνου που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Γ΄ Κ.Π.Σ. Για το σκοπό αυτό πρέπει να κινητοποιηθούν όλες οι δυνάμεις του ΥΠ.ΠΟ.Τ., σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.

Σε ό,τι αφορά τη σύνταξη των προτάσεων των προς ένταξη έργων έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες, τόσο από το ΥΠ.ΠΟ.Τ., στο επίπεδο της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού και της Διαχειριστικής Αρχής, όσο και από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, προκειμένου οι προτάσεις να έχουν:

-
σαφώς προσδιορισμένο φυσικό αντικείμενο

-
αιτιολογημένο προϋπολογισμό

-
ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.

Προκειμένου να ενταχθεί ένα έργο σε Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ απαιτούνται οι Εγκριτικές Αποφάσεις των μελετών, καθώς και η συμμόρφωση των Υπηρεσιών στους όρους που οι αποφάσεις αυτές ενδεχομένως αναφέρουν (βλέπε για παράδειγμα και Διαδικασία Δ01.02: Εκπόνηση και έγκριση μελέτης ωρίμανσης του Εγχειριδίου Διαδικαστικής Επάρκειας των Υπηρεσιών της ΓΔΑΠΚ). Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ήδη θετική γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου, αλλά δεν έχει ακόμη εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση, μετά από αίτηση της Υπηρεσίας ή της Επιστημονικής Επιτροπής προς τη Γραμματεία του αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου (ΚΑΣ, ΚΣΝΜ) μπορεί να εκδίδεται σχετική Βεβαίωση από τη Γ.Γ. Πολιτισμού, η οποία θα συνοδεύει το φάκελο της πρότασης ένταξης έργου.

Επίσης, κατά την αξιολόγηση των προτάσεων δίνεται έμφαση στα εξής θέματα:

-
Αδειοδοτήσεις από τρίτους φορείς: Για όλα τα έργα ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση (κατά κανόνα εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος απαλλακτικό έγγραφο). Εν γένει για τις εργασίες σε ακίνητα μνημεία που εκτελούνται από την Υπηρεσία δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (άρθρο 40). Απαιτείται όμως για τα τμήματα των έργων που αναφέρονται σε νέες κατασκευές (φυλακεία, WC, αποθήκες, μόνιμα στέγαστρα μεγάλου μεγέθους, κλπ).

-
Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Η περιοχή επέμβασης κάθε προτεινόμενου έργου πρέπει ή να ανήκει στο Δημόσιο ή να καλύπτεται από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18, παρ. 3 και στο άρθρο 19, παρ. 8 του Ν. 3028/2002. Στις παραπάνω περιπτώσεις οι Υπηρεσίες πρέπει να μεριμνούν για τη συγκέντρωση των κατάλληλων αποδεικτικών εγγράφων (μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο ή παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και Πρακτικό Διοικητικής Παράδοσης - Παραλαβής ή βεβαίωση της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου ή άλλο αποδεικτικό κατά περίπτωση έγγραφο).  

Στην περίπτωση κατά την οποία η περιοχή επέμβασης ή τμήμα της ανήκει σε ιδιώτη πρέπει να κινηθεί η διαδικασία της απαλλοτρίωσης με επιλέξιμη δαπάνη το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η εμπειρία των απαλλοτριώσεων στο Γ΄ Κ.Π.Σ. είναι συνολικά αρνητική, τόσο λόγω των χρονικών καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν, και οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις έθεσαν σε κίνδυνο την ολοκλήρωση των έργων, όσο και λόγω του υψηλού κόστους, όπως αυτό διαμορφώθηκε τελικά από τις δικαστικές αποφάσεις. Σε πολλές περιπτώσεις έργων του Γ΄ Κ.Π.Σ., το ελληνικό δημόσιο υποχρεώθηκε να καταβάλει σημαντικά ποσά από αμιγώς εθνικούς πόρους, καθώς το κόστος των απαλλοτριώσεων υπερέβη κατά πολύ το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Για όλους τους παραπάνω λόγους υπογραμμίζεται ότι θα γίνουν δεκτές προτάσεις απαλλοτριώσεων μόνο κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις έργων που κρίνονται ως απολύτως υψηλής προτεραιότητας και οι προς απαλλοτρίωση εκτάσεις συνδέονται άμεσα με την περιοχή επέμβασης του αρχαιολογικού έργου.

Επίσης, οι Υπηρεσίες και οι Επιστημονικές Επιτροπές που θα υλοποιήσουν αρχαιολογικά έργα δι’ αυτεπιστασίας οφείλουν εκ των προτέρων, δηλαδή πριν από την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση, να έχουν διαμορφώσει αιτιολογημένο προϋπολογισμό.

Η ιδιαιτερότητα των αρχαιολογικών έργων ως τεχνικών έργων και η δυσχέρεια προμέτρησής τους αναγνωρίζεται ρητά από το άρθρο 9 του Π.Δ. 99/92. Ωστόσο, η διαμόρφωση ενός έγκυρου προϋπολογισμού, ο οποίος μπορεί να εγγυηθεί την ολοκλήρωση του προγραμματιζόμενου φυσικού αντικειμένου, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη κάθε τέτοιου έργου σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Για το λόγο αυτό, είναι υποχρεωτικό οι Υπηρεσίες και οι Επιστημονικές Επιτροπές του Υπουργείου να συντάσσουν για κάθε προτεινόμενο έργο Αιτιολόγηση του Προϋπολογισμού.

 Η Αιτιολόγηση του Προϋπολογισμού περιλαμβάνει τα ακόλουθα τέσσερα κεφάλαια:

1.
Δαπάνες για την οργάνωση του εργοταξίου.

2.
Δαπάνες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου.

3.
Δαπάνες εξοπλισμού για την ορθή λειτουργία του έργου.

4.
Απρόβλεπτα.

Οι δαπάνες για την οργάνωση του εργοταξίου περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τα ακόλουθα: 

-
Την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων.

-
Την προμήθεια φαρμακείου.

-
Την προμήθεια της ενημερωτικής πινακίδας του έργου.

-
Τις ειδικές δαπάνες που ενδεχόμενα απαιτούνται για την οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου (π.χ. εργοταξιακός οικίσκος, χημικές τουαλέτες, κλπ). 

Οι δαπάνες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου αποτελούν τον κύριο όγκο των δαπανών κάθε υποέργου αρχαιολογικής αυτεπιστασίας και αιτιολογούνται ως εξής:

-
Για κάθε Ομάδα Διακριτών Τμημάτων του φυσικού αντικειμένου, υπολογίζεται το πραγματικό κόστος, σύμφωνα με το τρόπο που αναμένεται ότι θα υλοποιηθεί το αντικείμενο αυτό. Υπολογίζονται δηλαδή οι δαπάνες προσωπικού (με βάση το μέγεθος του συνεργείου, τις ειδικότητες και το χρόνο απασχόλησης), οι δαπάνες προμήθειας υλικών, καθώς και οι δαπάνες που αφορούν αναθέσεις εργασιών σε τρίτους. 

-
Οι δαπάνες προμηθειών και εργασιών δεν στηρίζονται στα επίσημα τιμολόγια εργασιών, αλλά σε τιμές αγοράς. Εάν πρόκειται να γίνουν προμήθειες ειδικών υλικών ή αναθέσεις εξειδικευμένων εργασιών, για τις οποίες δεν υπάρχει σαφής αντίληψη του κόστους τους, τότε η Υπηρεσία ή η Επιστημονική Επιτροπή πρέπει κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού να διενεργήσει έρευνα αγοράς.

Η σύνταξη του προϋπολογισμού των δαπανών για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω υποδείγματα:

	ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

	
	
	
	
	ΑΡΧΗ
	ΤΕΛΟΣ

	Α. ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
	
	
	
	
	

	Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ
	
	
	
	
	

	Γ. ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
	
	
	
	
	

	Δ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
	
	
	
	
	

	Ε. ΕΡΕΥΝΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
	
	
	
	
	

	ΣΤ. ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΕΙΣ και  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
	
	
	
	
	

	Ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	
	
	


	ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
	ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΥΛΙΚΩΝ
	ΣΥΝΟΛΟ

	Α. ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
	
	
	
	

	Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ
	
	
	
	

	Γ. ΥΠΟΔΟΜΕΣ  και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
	
	
	
	

	Δ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
	
	
	
	

	Ε. ΕΡΕΥΝΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
	
	
	
	

	ΣΤ. ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΕΙΣ και ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
	
	
	
	

	Ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΑ 
	
	
	
	


Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι θα πρέπει να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό οι αναθέσεις εργασιών σε τρίτους, με απευθείας ανάθεση ή μετά από πρόχειρο διαγωνισμό. Η λογική της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας υπαγορεύει ότι το μέγιστο των εργασιών εκτελούνται από συνεργεία που συγκροτεί και επιβλέπει η Υπηρεσία ή οι Επιστημονικές Επιτροπές. 

Εξάλλου, η κατάσταση της αγοράς εργασίας, πρέπει να ευαισθητοποιήσει το σύνολο των παραγόντων που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των αρχαιολογικών έργων, οι οποίο θα πρέπει να ανταποκριθούν στις σημερινές απαιτήσεις. Οι αρχαιολογικές αυτεπιστασίες αποτελούν μία σταθερή και αξιόπιστη πηγή απασχόλησης, πολλές φορές μάλιστα ιδιαίτερα καθοριστική για τις τοπικές κοινωνίες, στις οποίες υλοποιούνται τα έργα. Και αυτή η συνεισφορά των αρχαιολογικών έργων που εκτελούνται δι’ αυτεπιστασίας, θα πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα μάλιστα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που σήμερα διανύουμε. 

Έχει στατιστικά διαπιστωθεί ότι κατά μέσο όρο οι δαπάνες μισθοδοσίας στις αυτεπιστασίες αρχαιολογικών έργων κυμαίνονται γύρω στο 65% των συνολικών δαπανών τους. Αυτό το ποσοστό δεν είναι απόλυτα δεσμευτικό, ωστόσο στις περιπτώσεις όπου θα παρατηρείται σημαντική απόκλιση, τότε τα έργα θα ελέγχονται από το ΥΠ.ΠΟ.Τ. και η κατανομή του προϋπολογισμού θα πρέπει να αιτιολογείται από τους υπεύθυνους των έργων, τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών ή τους Προέδρους των Επιστημονικών Επιτροπών. Σε κάθε όμως περίπτωση δεν θα γίνεται αποδεκτή η συχνή προσφυγή σε αναθέσεις εργασιών σε τρίτους, όταν μάλιστα οι ίδιες εργασίες θα είναι δυνατόν να εκτελεστούν από προσωπικό που μπορεί να προσλάβει η Υπηρεσία ή η Επιστημονική Επιτροπή  δια του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.

Οι δαπάνες για την ορθή λειτουργία του έργου αναφέρονται σε προμήθειες εξοπλισμού που ενσωματώνεται πλήρως στο έργο κατά τη λειτουργία του (π.χ. η αγορά ανυψωτικού για τη συντήρηση τειχών, η προμήθεια μικρού ηλεκτρικού οχήματος για την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά προβλήματα, η προμήθεια χλοοκοπτικών, κλπ). 

 Οι απρόβλεπτες δαπάνες, οι οποίες προβλέπονται και στο ν. 2947/2001, άρθρο 19 παρ. 3, θα ανέρχονται μέχρι του ποσοστού του 10% του συνολικού προϋπολογισμού του υποέργου της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας. 

Ο προϋπολογισμός του υποέργου της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, που θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα συνοψίζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

	
	ΠΟΣΟ

	
	

	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
	

	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
	

	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΥ
	

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	

	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	


Τονίζεται ότι αποκλείεται η αύξηση του προϋπολογισμού οποιουδήποτε έργου μετά την ένταξή του σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Είναι όμως δυνατόν να γίνει:

-
Αναδιάταξη των δαπανών ανάμεσα στα διάφορα κεφάλαια (οργάνωση εργοταξίου - υλοποίηση φυσικού αντικειμένου - εξοπλισμός λειτουργίας) ή ανάμεσα στα διακριτά τμήματα φυσικού αντικειμένου (που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου).

-
Απορρόφηση των απροβλέπτων, δηλαδή κατανομή του ποσού των απροβλέπτων στα άλλα κεφάλαια του προϋπολογισμού.

Στην περίπτωση αυτή, κατά την οποία τροποποιείται ο προϋπολογισμός της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας (σε ισοζύγιο, δηλαδή χωρίς αύξηση του συνόλου) απαιτείται ανασύνταξη της Αιτιολόγησης του Προϋπολογισμού και υποβολή της προς έγκριση από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή θα ελέγχει τον νέο προϋπολογισμό ως προς τα εξής:

α)
Ότι πράγματι δεν δημιουργείται υπέρβαση στις συνολικές δαπάνες της ενταγμένης πράξης.

β)
Ότι η τροποποίηση του προϋπολογισμού δεν υποκρύπτει μείωση ή σημαντική αλλαγή του φυσικού αντικειμένου της ενταγμένης πράξης. 


Σε κάθε περίπτωση, οι Υπηρεσίες ή οι Επιστημονικές Επιτροπές θα πρέπει να προγραμματίσουν τις διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών ή εργασιών σε τρίτους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Π.Δ. 99/92 (άρθρα 11 και 12). 

Στο σημείο αυτό υπογραμμίζεται ότι η δαπάνη κάθε είδους προμήθειας ή κάθε επιμέρους εργασίας, η οποία καθορίζει το είδος της διαδικασίας που θα τηρηθεί, υπολογίζεται στο σύνολο του έργου και όχι σε ετήσια βάση. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει αμφιβολία εάν η συνολική δαπάνη θα ξεπεράσει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, τότε να προτιμάται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, ακόμη και για ποσά κάτω των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. 

Οι πρόχειροι διαγωνισμοί, υποχρεωτικά θα πρέπει να αναρτώνται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, καθώς και στην ιστοσελίδα της κατά περίπτωση Υπηρεσίας, εφ’ όσον υπάρχει, ή του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. Η ανακοίνωση του πρόχειρου διαγωνισμού θα πρέπει να έχει αναρτηθεί τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την υπογραφή της σύμβασης. Για την ανάρτηση του διαγωνισμού πρέπει οι Υπηρεσίες ή οι Επιστημονικές Επιτροπές να παραλαμβάνουν από τον χειριστή της ιστοσελίδας σχετικό αποδεικτικό. Επίσης, είναι υποχρεωτικό στα τεύχη του διαγωνισμού να περιλαμβάνεται και σχέδιο της σύμβασης, για το οποίο απαγορεύεται, επί ποινή ακύρωσης του διαγωνισμού, η οποιαδήποτε τροποποίησή του κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ακόμη και στις περιπτώσεις των απ’ ευθείας αναθέσεων, για τις οποίες απαιτείται η υπογραφή σύμβασης, οι Υπηρεσίες θα πρέπει πριν την ανάθεση να έχουν διενεργήσει έρευνα αγοράς με τη συγκέντρωση τριών προσφορών μέσω επιστολών ή fax των ενδιαφερομένων.

Εάν το κόστος της προμήθειας σε όλη τη διάρκεια του έργου υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ) διενεργείται δημόσιος ή διεθνής διαγωνισμός. Εάν το κόστος της εργασίας υπερβαίνει τα 90.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ) τότε η Περιφερειακή ή Ειδική Υπηρεσία θα πρέπει να συνεργαστεί με την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία, η οποία θα διενεργήσει δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση το έργου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου περί δημοσίων έργων.

Στην περίπτωση των Υπηρεσιών, για τις διαδικασίες ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών και προμηθειών στο πλαίσιο των αυτεπιστασιών αρχαιολογικών έργων ισχύουν οι Διαδικασίες του Εγχειριδίου Διαχειριστικής Επάρκειας:

-
Δ03.03: Μικρές προμήθειες (χωρίς σύμβαση) 

-
Δ03.04: Απευθείας αναθέσεις εργασιών και προμηθειών 

-
Δ03.05: Αναθέσεις εργασιών και προμηθειών μετά από πρόχειρο διαγωνισμό 

-
Δ03.06: Αναθέσεις προμηθειών μετά από δημόσιο ή διεθνή διαγωνισμό, Δ03.07: συμβάσεις μίσθωσης, 

-
Δ04.01: Παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου και πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου και

-
Δ04.03: Παραλαβή εργασιών και προμηθειών - ποιοτικοί έλεγχοι. 

Εφιστάται η προσοχή όλων σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού. Το νέο θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί, έχει τροποποιήσει τις σχετικές διαδικασίες που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Διαχειριστικής Επάρκειας. Επίσης, σε κάθε περίπτωση οι Υπηρεσίες και οι Επιστημονικές Επιτροπές οφείλουν να συμμορφώνονται με το περιεχόμενο των σχετικών με τις προσλήψεις εγκυκλίων της Γ. Γ. Πολιτισμού. 

Οι Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες, καθώς και οι Επιστημονικές Επιτροπές, που θα υλοποιήσουν αρχαιολογικά έργα δι’ αυτεπιστασίας θα πρέπει να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και επιμέλεια για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει αποδεκτή η οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη των Υπηρεσιών ή των Επιστημονικών Επιτροπών, η οποία θα θέσει σε κίνδυνο όχι μόνο την επιλεξιμότητα των δαπανών, αλλά την ίδια τη διαδικασία της αυτεπιστασίας και, τελικά, την εικόνα του Υπουργείου στην ελληνική κοινωνία. 

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. οφείλουν να είναι συμπαραστάτες των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και των Επιστημονικών Επιτροπών αντίστοιχα, και να τις υποστηρίζουν σε κάθε πρόβλημα που ενδεχόμενα θα προκύψει κατά την υλοποίηση των δι’αυτεπιστασίας εκτελούμενων αρχαιολογικών έργων. Το ίδιο ισχύει και για την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού ως την καθ’ύλην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Ταυτόχρονα, οι Κεντρικές Υπηρεσίες και η ΕΥΤΟΠ θα ελέγχουν την πιστή εφαρμογή των διατάξεων και των κανόνων διαφάνειας. Στα καθήκοντά τους αυτά, έχουν σαφή εντολή να κινηθούν με απόλυτη αμεροληψία και αυστηρότητα.

Κλείνοντας, επισημαίνεται για μία ακόμη φορά ότι αποτελεί προτεραιότητα του ΥΠ.ΠΟ.Τ η επιτάχυνση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών που υλοποιούνται από την Υπηρεσία στο πλαίσιο τεχνικών έργων. Για το σκοπό αυτό, οι Εφορείες Αρχαιοτήτων πρέπει να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο και να προγραμματίζουν τις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες με κύριο γνώμονα τη διευκόλυνση της εξέλιξης των έργων αυτών. Δηλαδή, οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες θα πρέπει να προγραμματίζονται και να υλοποιούνται από τις Εφορείες με την κατάλληλη χρονική αλληλουχία,  ώστε να απελευθερώνονται το ταχύτερο δυνατό τα μέτωπα των εργασιών των τεχνικών έργων. Ειδικότερες οδηγίες για τις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στα τεχνικά έργα τρίτων περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο Γ.Γ.Π. 3785/22.6.2010. Σε ό,τι αφορά τις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο των Μεγάλων Έργων ακολουθεί σύντομα νέα εγκύκλιος οδηγιών.
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