



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα

Ταχ.Κώδικας : 10681

Πληροφορίες : Λαμπρινή Μπλουγούρα

Τηλέφωνο : 2103307618

Fax : 2103307642

Email : [implougoura@culture.gr](mailto:implougoura@culture.gr)

Αθήνα, 16/12/2013

Α.Π. : ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ9/5367

**Προς:**

1η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΝΟΣ 16

Τ.Κ : 10555

**ΘΕΜΑ:** 2η Τροποποίηση της Πράξης "Αποκατάσταση μεγάλου περιβάλλοντος της Ι.Μ. Δαφνίου, Α' φάση" με κωδικό MIS 319867 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

Η Γενική Γραμματέας

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010),
2. Την υπ' αριθμ Ε(2007)5443/5-11-2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική" για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
3. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
4. Το με αρ. πρωτ. 23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.5.2008 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει,
5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. ΕΥΠΟΤ/Δ/ΦVIIIα/885/06.03.2013 (ΦΕΚ 610/Β/2013) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Πολιτισμού (ΦΕΚ Β' 1620) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ' αριθμ. 4312/18.02.2009 (ΦΕΚ 315/Β/20.02.2009) και ΕΥΤΟΠ/Δ/ ΦVIIIα/266/28.01.2011 (ΦΕΚ 240/Β/11.02.2011) όμοιες αποφάσεις».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α' 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως, και του Π.Δ.119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ153/Α/25-06-2013)



Ευρωπαϊκή Ένωση  
ΕΤΠΑ



7. Την υπ' αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΔΙΟΙΚ/Α1/111292/17875/14872/ 7779/1.7.2013 (ΦΕΚ 309/Δ/01.07.2013) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ,για το διορισμό από 25/06/2013 της Στυλιανής Μενδώνης του Γεωργίου στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού με βαθμό 1ο της Κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α'/137), όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του ΠΔ/τος 63/05 (ΦΕΚ 98 Α),
- 8.Την με αρ. πρωτ. 50733/ΕΥΣ 6772/9-11-2010 (ΦΕΚ 1820/Β/19.11.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία εκχωρούνται στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αττική και Ιόνιοι Νήσοι του ΕΣΠΑ (2007-2013),
- 9.Τη με αρ. πρωτ. 4247/4-10-2010 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Ε.Π. «Αττική 2007-2013», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής του κωδικού θεματικής προτεραιότητας 58 «Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς» του Άξονα Προτεραιότητας 2, όπως αυτά ισχύουν,
- 10.Την με αρ.πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΦΧVII/2828/23-11-2010 πρόσκληση της ΕΥΤΟΠ για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», κωδικός 58 «Προστασία και διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς»,
11. Το με αρ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/1η ΕΒΑ/243922/132234/10623/13.12.2013 αίτημα τροποποίησης πράξης του Δικαιούχου προς την ΕΥΤΟΠ
12. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα, στο Φύλλο αξιολόγησης που έχει αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ.
13. Τη με αρ. Πρωτ ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ9/4320/19.11.2012 1η τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ9/13/05.01.2011 απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013»

### Αποφασίζει

την 2η Τροποποίηση της Πράξης "Αποκατάσταση μεγάλου περιβάλλοντος της Ι.Μ. Δαφνίου, Α' φάση" στον Άξονα Προτεραιότητας "02 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής" του Ε.Π. "Αττική".

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

#### Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1. Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)		319867
2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης:	2.1.Κωδικός ΣΑ:	E0148
	2.2.Κωδικός Πράξης ΣΑ:	2011ΣΕ01480009
3. Δικαιούχος:		1η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ



4. Κωδικός Δικαιούχου:	18025037		
5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης:	<p>Το έργο της Αποκατάστασης του Μεγάλου Περιβόλου Μονής Δαφνίου έχει αντικείμενο τις αναγκαίες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των τειχών και των λειψάνων πτερύγων κελλιών παράλληλων σε αυτά, μετά τις σοβαρές βλάβες που έχει προκαλέσει ο χρόνος, οι θεομηνίες και οι πρόσφατοι σεισμοί. Στην Α΄ φάση του έργου, οι επεμβάσεις θα εξασφαλίσουν την άρση ετοιμορροπίας με απομάκρυνση νεωτερικών τοίχων στο σύνολο του Περιβόλου, εφαρμογή ενισχυτικών διατάξεων και τοπικών ανακτίσεων στο βόρειο σκέλος των τειχών, αποκατάσταση των βορειότερων τμημάτων των παράπλευρων τειχών (δυτικού και ανατολικού) και μέρους της εσωτερικής πεσσοστοιχίας του βόρειου τείχους (όπου έχει γίνει άρση της ετοιμορροπίας). Επίσης, πιλοτική στερέωση λατυποπαγών λιθοπλίνθων και στρωματογραφική αποκατάσταση και οριοθέτηση πρανών του ΝΑ τεταρτημορίου του Αρχαιολογικού Χώρου. Κατά το διάστημα εκτέλεσης των έργων αποκατάστασης του συγκροτήματος θα λειτουργεί ο Αρχαιολογικός Χώρος της Μονής Δαφνίου σαν επισκέψιμο εργοτάξιο.</p>		
6. Παραδοτέα πράξης:	<p>Οι εργασίες που θα εκτελεστούν κατά την Α΄ φάση είναι οι ακόλουθες:  Κατασκευή πρόσθετων θυρών συρματοπλέγματος και βελτίωση μεταλλικής περίφραξης. Συντήρηση υπάρχοντων οικίσκων, εγκατάσταση χημικών αποχωρητηρίων, έλεγχος αλεξικέρανου και πυροπροστασίας. Ενημερωτική πινακίδα έργου πινακίδα BRAILLE.  Αποκατάσταση των βορειότερων τμημάτων ανατολικών και δυτικών τειχών, καθώς και ερειπίων παράλληλων σε αυτά, με καθαίρεσεις των νεωτερικών λιθοδομών (πλην του κεντρικού τμήματος του ανατολικού σκέλους και της Ν.Δ. γωνίας), απόθεση λίθων και στερέωση- επικάλυψη στέψεως λιθοδομών όπου γίνουν οι καθαίρεσεις για προστασία τους, αρμολογήματα και συμπληρώσεις πιλοτικές των λατυποπαγών λιθοπλίνθων.  Εργασίες αποκατάστασης - στερέωσης στα τρία δυτικότερα τόξα της εσωτερικής πεσσοστοιχίας του βόρειου τείχους, όπου έχει γίνει η άρση ετοιμορροπίας, με καθαίρεση των νεωτερικών κονιαμάτων από τσιμεντοκονία, εφαρμογή νέων αρμολογημάτων, καθώς και αποχρωμάτωση της βάσης των πεσσών.  Ανανέωση των αποθεμάτων υδρασβέστου και λοιπών κονιών και προμήθεια επιλεγμένων αδρανών για τα ειδικής τεχνολογίας κονιάματα και ενέματα και τους τεχνητούς λίθους.  Κατασκευή και τοποθέτηση διατάξεων αντιστήριξης και ενίσχυσης για την άρση ετοιμορροπίας πύργων και δυτικής γωνίας με ταυτόχρονη ανακατασκευή αναγκαίων τμημάτων και καθαίρεση νεωτερικών ετοιμορρόπων τοίχων στην περιοχή αυτή.  Περιλαμβάνονται μεταλλικές ενισχύσεις γωνιών και ανοικοδομήσεων με ανοξείδωτο χάλυβα ή τιτάνιο, καθώς και η τοποθέτηση ελκυστήρα στα υπάρχοντα ασιδωμάτα.  Προμήθεια λογισμικού και υπολογιστή, τεκμηρίωση επεμβάσεων και συμπλήρωση απεικονίσεων και λοιπών σχεδίων.  Αποκατάσταση των πρανών του ΝΑ τεταρτημορίου του χώρου και μέτρα προστασίας τους με κονίαμα. Φωτογραφική και κινηματογραφική τεκμηρίωση. Εργαστηριακές Αναλύσεις. Δειγματοληψίες των διαφόρων υλικών δόμησης, αρχικών και επεμβάσεων.</p>		
<b>7. Δείκτες Εκρώων</b>			
Κωδικός	Όνομασία Δείκτη (ή περιγραφή)	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχος
9401	Μνημεία – Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται	Αριθμός	2.00
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 44 (μήνες)			
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015			



10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π.
<b>Άμεσες Δαπάνες</b>		
Βάσει Παραστατικών	i. χωρίς ΦΠΑ	691,260.98
	ii. ΦΠΑ	38,739.02
<b>Σύνολο (1)</b>		730,000.00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		730,000.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 730,000.00 Ευρώ

## Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

**Η δημόσια δαπάνη της πράξης** που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε **730,000.00 ευρώ**, αναλύεται σε Π/Υ(1) **730,000.00 ευρώ** και Π/Υ(2) **0.00 ευρώ** και επιμερίζεται ως ακολούθως:

Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται	
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :	
Π/Υ (1) ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): E0148 Φορέας ΣΑ: 1012700 ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ01480009 (Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)	<b>1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1):</b> 730,000.00 (ποσό σε ευρώ). Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2013 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 272,312.79 (ποσό σε ευρώ)

## Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο **Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης**, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, παραμένουν σε ισχύ.

Η Γενική Γραμματέας

**ΜΕΝΔΩΝΗ ΛΙΝΑ**

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΥΠΑΑΥΜΔ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα



Ευρωπαϊκή Ένωση  
ΕΤΠΑ



2. ΥΠ.ΠΟ.Α-Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων
3. ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
- 4.Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής, Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής

Ακριβές Αντίγραφο  
Η Προισταμένη της Μονάδας Δ´

Κ. Ντέντε

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Γ. Γραμματέως
2. Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού: Μονάδες Α, Β, Γ

