



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &  
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ**  
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Περιφερειακής Ανάπτυξης

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΜΟΝΑΔΑ Α1'**

Ταχ. Δ/ση : Θεμιστοκλέους 87  
Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα  
Πληροφορίες: Π. Μπρατσιακού  
Τηλέφωνο : 2103307621  
Fax : 2103307642  
Email : pmpratsiakou@culture.gr

**Αθήνα, 30/04/2012**

**Α.Π.:ΕΥΠΟΤ/Α1/Π/ΕΠΑΝ12/1579**

**ΑΔΑ:**

**Προς:**

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧ. ΕΡΓΩΝ  
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 16  
Τ.Κ : 10683

**ΘΕΜΑ:** 1η Τροποποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση ΒΔ τμήματος ενετικών οχυρώσεων Χανίων (προμαχώνα San Salvatore και επιπρομαχώνα Santa Caterina) και ενοποίηση δυτικής τάφρου», με κωδικό ΟΠΣ **305627**, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013».

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού**

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010),
2. Την υπ' αριθμ Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας (CC12007GR161 ΡΟ001).
3. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
4. Το με αρ. πρωτ. 23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.5.2008 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει.
5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΕΥΤΟΠ/Δ/ΦVIIα/266/28-1-2011 (ΦΕΚ 240/Β/11-2-2011) «Τροποποίηση της κ.υ.α. υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ**  
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Περιφερειακής Ανάπτυξης



**ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ**  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
ΕΠΑΝ II



**ΕΣΠΑ**  
**2007-2013**  
πρόγραμμα για την ανάπτυξη

**Σελίδα 1 από 8**

(ΦΕΚ Β'1620) με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού και την κατάργηση της υπ' αριθμ. 15903/29.7.2008 (ΦΕΚ 1635/Β/2008) κ.υ.α. σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του πρώην Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 4312/18-2-2009 (ΦΕΚ 315/Β/20.2.2009) απόφαση».

6. Τη με αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α1/ΠΜΥ/108476/30-11-2009 (ΦΕΚ 512/Δ/7-12-2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού για το διορισμό από 23-11-2009 της Στυλιανής Μενδώνη του Γεωργίου, στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, με βαθμό 1ο της Κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α'/137), όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του ΠΔ/τος 63/05 (ΦΕΚ 98 Α),

7. Την με αρ. πρωτ. 4594/831/0020/23-6-2010 (ΦΕΚ 1036/Β/7-7-2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία εκχωρούνται στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ (2007-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

8. Τη με αρ. πρωτ. 7150/1438/13-10-2010 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, που αφορά την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας 3 του Επ. Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν,

9. Την με αρ.πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΦΧVII/2687/05-11-2010 πρόσκληση της ΕΥΤΟΠ για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος», κωδικός 58 «Προστασία και διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς»,

10. Το με αρ. Πρωτ. 5239/27/04/2012 αίτημα τροποποίησης πράξης του Δικαιούχου προς την ΕΥΠΟΤ .

11. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

12. Την με αρ. Πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΕΠΑΝ12/3041 /07.12.2010 απόφαση ένταξης της πράξης στο Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα.

### Αποφασίζει

την 1η Τροποποίηση της Πράξης «**Αποκατάσταση ΒΔ τμήματος ενετικών οχυρώσεων Χανίων (προμαχώνα San Salvatore και επιπρομαχώνα Santa Caterina) και ενοποίηση δυτικής τάφρου**» στον Άξονα Προτεραιότητας 3

«Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

#### Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

<b>1.Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ)</b>		305627
<b>2.Κωδικός πράξης ΠΔΕ:</b>	<b>2.1.Κωδικός ΣΑ:</b>	<b>Ε0148</b>
	<b>2.2.Κωδικός πράξης ΣΑ:</b>	2010ΣΕ01480145
<b>3.Δικαιούχος:</b>		<b>ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧ. ΕΡΓΩΝ</b>
<b>4.Κωδικός Δικαιούχου:</b>		1010846
<b>5.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:</b>		<p>Ο Προμαχώνας San Salvatore βρίσκεται στη βόρειο - δυτική γωνία των ενετικών οχυρώσεων, ο οποίος πήρε το όνομα από το ναό και τη Μονή του San Salvatore που σώζεται στην περιοχή. Επάνω από τον προμαχώνα υπάρχει ο ομώνυμος τετράπλευρος επιπρομαχώνας που κάλυπτε μαζί με το Φρούριο Φιρκά την περιοχή της θάλασσας και ένα τμήμα της δυτικής πλευράς των οχυρώσεων. Το Φεβρουάριο του 2007 ξεκίνησαν οι εργασίες στον προμαχώνα San Salvatore και στην cortina του δυτικού τμήματος των Οχυρώσεων. Σε πρώτη φάση αποκαταστάθηκε το ΝΔ μέτωπο του προμαχώνα στην Α' φάση, με αντικατάσταση των φθαρμένων λίθων με λίθους ανάλογης σύστασης (αμμουδάρα). Στη Β' φάση θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στην Βόρεια Πλευρά και στη Χαμηλή Πλατεία όπως επίσης στον Επιπρομαχώνα Santa Caterina.</p> <p>1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ, με αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά του.</p> <p>1.1 Καθαίρεση υπάρχοντος, δομική αποκατάσταση και ανακατασκευή του PARAPETO σε ύψος σύμφωνα με τη μελέτη, στην βόρεια και δυτική πλευρά του προμαχώνα SAN SALVATORE.</p> <p>1.2 Συμπληρώσεις- αντικαταστάσεις με νέους λίθους των φθαρμένων διακοσμητικών λίθων του CORDONE στη βόρεια και δυτική πλευρά του προμαχώνα SAN</p>

## SALVATORE .

- 1.3 Συμπληρώσεις καθ' ύψους με νέους λίθους και κονίαμα των SPERONE σύμφωνα με την μελέτη στη βόρεια και δυτική πλευρά του προμαχώνα SAN SALVATORE .
- 1.4 Συμπλήρωση και επέκταση του υψηλού PARAPETO και SPERONE στη δυτική πλευρά του προμαχώνα SAN SALVATORE.
- 1.5 Αντικατάσταση και συμπλήρωση με νέο τοίχο από αργολιθοδομή στη ανατολική πλευρά του προμαχώνα SAN SALVATORE .
- 1.6 Αποκατάσταση της εξωτερικής βορειοδυτικής πλευράς των θόλων της χαμηλής πλατείας SAN SALVATORE.
- 1.7 Κατασκευή νέου αναλημματικού τοίχου από αργολιθοδομή στην νότια εσωτερική πλευρά της χαμηλής πλατείας SAN SALVATORE.
- 1.8 Επικάλυψη με πλακόστρωτο εσωτερικά του δαπέδου της χαμηλής πλατείας και στοάς του Προμαχώνα SAN SALVATORE.
- 1.9 Κατασκευή σκαλοπατιών εσωτερικά της στοάς για πρόσβαση από την πλατεία του προμαχώνα SAN SALVATORE προς την τάφρο.
- 1.10 Αποκατάσταση-συμπλήρωση του ανοίγματος της στοάς, στην τάφρο.
- 1.11 Επιχωμάτωση της πλατείας SAN SALVATORE και ενδιάμεσα των SPERONE με υπόβαση.
- 1.12 Συμπλήρωση και ανακατασκευή του PARAPETO σε ύψος σύμφωνα με τη μελέτη, στην βόρεια, ανατολική και δυτική πλευρά του άνω τμήματος του Επιπρομαχώνα SANTA CATERINA .
- 1.13 Συμπληρώσεις καθ' ύψους με νέους λίθους και κονίαμα των κανονιοθυριδών σύμφωνα με την μελέτη στη βόρεια, ανατολική και δυτική πλευρά του άνω τμήματος του Επιπρομαχώνα SANTA CATERINA.
- 1.14 Αντικατάσταση και συμπλήρωση με νέο τοίχο από αργολιθοδομή το PARAPETO, και αντικατάσταση-συμπλήρωση των φθαρμένων διακοσμητικών λίθων του CORDONE στη ανατολική πλευρά της χαμηλής πλατείας του Επιπρομαχώνα SANTA CATERINA.
- 1.15 Αποκατάσταση της εξωτερικής δυτικής και νότιας πλευράς (πύλη) του Επιπρομαχώνα.
- 1.16 Κατασκευή πλακόστρωτου εσωτερικά της στοάς της πλατείας του Επιπρομαχώνα
- 1.17 Κατασκευή προσωρινής ράμπας για πρόσβαση στο άνω τμήμα της πλατείας.
- 1.18 Αποκάλυψη νοτίου τμήματος -Ενοποίηση Δυτικής



		<p>Τάφρου( ξεμπαζώμα τάφρου) θα περιλαμβάνει την περίφραξη του χώρου κατά μήκος της οδού Πειραιώς, τους γενικούς καθαρισμούς, την κοπή των υφισταμένων δέντρων, ξεμπαζώματα περίπου 25.000 μ3 χωμάτων σε βάθος περίπου 7.00μ, του πάρκου και του ασφαλτοστρωμένου δρόμου, την απόρριψη των μπαζών και την γενική εξομάλυνση του εδάφους.</p> <p>1.19 Για την υποστήριξη των οικοδομικών εργασιών θα μισθωθούν διάφορα χωματουργικά Μηχανήματα για αποχωματώσεις, επιχώσεις, σπάσιμο-μεταφορά και μετατόπιση πετρών, μεταφορά ικριωμάτων, εργαλείων, μετατόπιση οικοδομικών υλικών, κτλ. εντός του εργοταξίου, και γενικά ότι υποστήριξη απαιτείται για την ομαλή λειτουργία του έργου.</p> <p>1.20 Φωτογράφιση του χώρου του Προμαχώνα, Επιπρομαχώνα και Αποκάλυψης Δυτικής Τάφρου για την τεκμηρίωση της προόδου των εργασιών και φωτογράφιση τμηματικά καθ' όλη τη διάρκεια του Έργου.</p>
<p><b>6.Παραδοτέα πράξης</b></p>		<p>2.1. Ολοκλήρωση της επέμβασης στον Προμαχώνα SAN SALVATORE που θα περιλαμβάνει την αποκατάσταση και την συμπλήρωση επιφανειών του Δυτικού και Βόρειου τμήματος των Ενετικών Οχυρώσεων, τις συμπληρώσεις με νέους λίθους και κονίαμα των sperone του δυτικού και βόρειου τμήματος του τείχους, την πλακόστρωση της χαμηλής πλατείας και πρόσβασης μέσω τούνελ στην τάφρο.</p> <p>2.2 Ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του Επιπρομαχώνα SANTA CATERINA που περιλαμβάνει την αποκατάσταση του βόρειου, δυτικού, και ανατολικού PARAPETO, τη στερέωση και αποκατάσταση των κανονιοθυρίδων και την αποκατάσταση του δυτικού, νοτίου και ανατολικού τμήματος του τείχους του επιπρομαχώνα.</p> <p>2.3 Ολοκλήρωση των εργασιών αποχωμάτωσης του νοτίου τμήματος της δυτικής τάφρου από τρίτους</p> <p>2.4 Ολοκλήρωση της φωτογράφισης εργασιών του Προμαχώνα, Επιπρομαχώνα και Τάφρου</p> <p>2.5 Θα παραδοθεί η αποκατεστημένη πλατεία του προμαχώνα, και θα τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες.</p> <p>*** Κατά την διάρκεια αυτής της Β' φάσης θα πραγματοποιηθεί από το Γραφείο</p>

		<p>Οχυρώσεων η οριστική μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου και διαμόρφωση της Δυτικής τάφρου. Η μελέτη θα περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Τον γενικό φωτισμό του μνημείου (Προμαχώνα και Επιπρομαχώνα) και τάφρου</li> <li>• Την φύτευση χαμηλών θάμνων και γκαζόν στην τάφρο μαζί με την κατασκευή διαδρόμου περιπάτου κατά μήκος, για χρήση από το κοινό</li> <li>• Πληροφοριακή ενημέρωση επάνω σε επιδαπέδια ταμπλό με ιστορικά στοιχεία τόσο για την κατασκευή όσο και για την πολιορκία των τειχών. Αυτά θα τοποθετηθούν σε τρία σημεία, ένα στο νέο πεζοδρόμιο της οδού Πειραιώς με θέα τα τείχη (επάνω από το ανττείχισμα) ένα στον προμαχώνα και ένα στον Επιπρομαχώνα</li> </ul> <p>Την μελέτη από το γραφείο και κατασκευή από τον Δήμο Χανίων της γέφυρας που θα αντικαταστήσει τον καταργούμενο με την τωρινή επέμβαση, δρόμο Μελετιού Πήγά για την γεφύρωση της τάφρου.</p>
--	--	--

## 7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΣΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
9401	Μνημεία – Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται	Αριθμός	1




8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 24,54(μήνες)

9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015

## 10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π.
<b>1. Άμεσες Δαπάνες</b>		
1α. Βάσει παραστατικών		800,000.00
i. ποσό χωρίς ΦΠΑ	725,951.00	
ii. ΦΠΑ	74,049.00	
1β. Κατ' αποκοπή βάσει μοναδιαίου κόστους		
1γ. Κατ' αποκοπή ποσό		
<b>Σύνολο (1)</b>	800,000.00	800,000.00
<b>2. Έμμεσες Δαπάνες</b>		
2α. Βάσει παραστατικών		
i. ποσό χωρίς ΦΠΑ		
ii. ΦΠΑ		
2β. Κατ' αποκοπή βάσει σταθερού ποσοστού επί των αμέσων δαπανών		
<b>Σύνολο (2)</b>		
<b>3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων</b>		



<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	800,000.00	800,000.00
<p>11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 800,000.00 €.</p> <p><b>Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1<sup>ης</sup> ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b></p>		
<p><b>Η δημόσια δαπάνη της πράξης</b> που προτείνεται για 1<sup>η</sup> εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων <b>ανέρχεται σε 800,000.00</b> και επιμερίζεται ως ακολούθως:</p>		
<p><b>ΚΩΔ. ΣΑ:</b> Ε0148 <b>Φορέας ΣΑ:</b> 1012700 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ <b>ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:</b> <b>2010ΣΕ01480145</b></p>	<p><b>1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 800,000.00</b> ευρώ. Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2012 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 623,561.61 (ποσό σε ευρώ)</p> <p><b>2: Προϋπολογισμός Π/Υ (2): 0.00</b> ευρώ. Η πίστωση τρέχοντος έτους 2010 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται σε 0.00 ευρώ</p>	
<p><b>Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &amp; ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ</b></p> <p><b>ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ</b></p> <p><b>Ακριβές Αντίγραφο</b> Η Προϊσταμένη της Μονάδας Δ΄</p> <p>Κ. Ντέντε</p>		
<p><b><u>ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης παραγόμενο από την ηλεκτρονική υποβολή Τελικού Δικαιούχου</li> <li>Ενταγμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης παραγόμενο από το Ο.Π.Σ</li> </ol>		
<p><b><u>ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ</u></b></p>		
 <b>ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ</b> <b>Ευρωπαϊκό Ταμείο</b> <b>Περιφερειακής Ανάπτυξης</b>	 <b>ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ</b> <b>ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ</b> <b>ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ</b> <b>ΕΠΑΝ II</b>	 <b>ΕΣΠΑ</b> <b>2007-2013</b> <b>πρόγραμμα για την ανάπτυξη</b>
<p>Σελίδα 7 από 8</p>		

1. ΥΠΟΙΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. ΥΠΠΟΤ - Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων ΥΠΠΟΤ
3. ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
4. ΥΠΟΙΑΝ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, 10558 Αθήνα

**Εσωτερική Διανομή**

1. Γραφείο Γ. Γραμματέως
2. Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού: Μονάδες Α1, Β1, Γ

