



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα

Ταχ.Κώδικας : 10681

Πληροφορίες : Χαράλαμπος Ράπτης

Τηλέφωνο : 2103307648

Fax : 2103307641

Email : chraptis@culture.gr

Αθήνα, 12/03/2015

Α.Π. : ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ4/175

Προς:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ 10

Τ.Κ : 10555

ΘΕΜΑ: 3η Τροποποίηση της Πράξης "Συντήρηση και αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης" με κωδικό MIS 305655 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010),
2. Την υπ' αριθμ Ε(2007)5443/5-11-2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική" για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
3. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
4. Το με αρ. πρωτ. 23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.5.2008 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει,
5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. ΕΥΠΟΤ/Δ/ΦVIIIα/885/06.03.2013 (ΦΕΚ 610/Β/2013) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Πολιτισμού (ΦΕΚ Β'1620) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ' αριθμ. 4312/18.02.2009 (ΦΕΚ 315/Β/20.02.2009) και ΕΥΤΟΠ/Δ/ ΦVIIIα/266/28.01.2011 (ΦΕΚ 240/Β/11.02.2011) όμοιες αποφάσεις».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 24/27-1-15 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ20/Α/27-1-15) και του ΠΔ 25/2015 "Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (ΦΕΚ 21/Α/27-1-2015)
7. Την υπ.αριθμ Υ98/20-2-2015 (ΦΕΚ299/Β/27-2-15) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας



Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΤΠΑ



και Θρησκευμάτων Νικόλαο Ξυδάκη

8.Την με αρ. πρωτ. 50733/ΕΥΣ 6772/9-11-2010 (ΦΕΚ 1820/Β/19.11.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία εκχωρούνται στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αττική και Ιόνιοι Νήσοι του ΕΣΠΑ (2007-2013),

9.Το Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014), και το άρθρο 31 του Ν. 4305/2014 «Τροποποιήσεις Προεδρικών Διαταγμάτων Οργανισμών Υπουργείων», με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 237/ Α/31-10-2014).

10.Τη με αρ. πρωτ. 4247/4-10-2010 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Ε.Π. «Αττική 2007-2013», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής του κωδικού θεματικής προτεραιότητας 58 «Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς» του Άξονα Προτεραιότητας 2, όπως αυτά ισχύουν,

11.Την με αρ.πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΦΧVII/2828/23-11-2010 πρόσκληση της ΕΥΤΟΠ για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», κωδικός 58 «Προστασία και διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς»,

12. Το με αρ. πρωτ.136/19-1-15 αίτημα τροποποίησης πράξης του Δικαιούχου προς την ΕΥΤΟΠ

12. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης και στον Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

13. Την με αρ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ4/3012/07.12.2010 απόφαση ένταξης της πράξης στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. Πρωτ ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ3/2268/14.06.2012 1η τροποποίηση και την υπ. αριθμ.ΕΥΤΟΠ/Α/ΑΤΤ4/4894/28-11-13 2η τροποποίηση

Αποφασίζει

την 3η Τροποποίηση της Πράξης "Συντήρηση και αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης" , στον Άξονα Προτεραιότητας "02 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής" του Ε.Π. "Αττική".

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1. Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)		305655
2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης:	2.1.Κωδικός ΣΑ:	Ε0148
	2.2.Κωδικός Πράξης ΣΑ:	2010ΣΕ01480147
3. Δικαιούχος:		ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
4. Κωδικός Δικαιούχου:		1010875
5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης:		



Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΤΠΑ



	<p>Βασικός στόχος της ΥΣΜΑ για την επόμενη περίοδο είναι η συνέχιση του επιστημονικά απαιτητικού και τεχνικά πολύπλοκου έργου της προστασίας, στερέωσης και συντήρησης των σημαντικότερων μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η ανάδειξή τους, ενέργειες που θα συμβάλλουν, εκτός από την διατήρησή τους για στις μελλοντικές γενεές, στην βαθύτερη κατανόησή τους από το ευρύ κοινό και στην προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθούν σωστικές επεμβάσεις σε περιοχές των μνημείων που παρουσιάζουν σοβαρά δομικά προβλήματα καθώς και επεμβάσεις αποκατάστασης περιοχών των μνημείων με την ένταξη διάσπαρτου αρχαίου υλικού του οποίου αναγνωρίστηκε η αρχική θέση. Επίσης προβλέπονται διερευνήσεις της στατικής επάρκειας και της σεισμικής συμπεριφοράς των μνημείων, των περιμετρικών τειχών και του βράχου της Ακρόπολης με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία. Επίσης περιλαμβάνονται εργασίες συντήρησης της επιφάνειας στις περιοχές των μνημείων που εκτελούνται αναστηλωτικές εργασίες και σε τμήματα των μνημείων που έχουν άμεση ανάγκη συντήρησης. Όλες οι εργασίες που πραγματοποιούνται τεκμηριώνονται συστηματικά. Τέλος στο πλαίσιο των έργων προβλέπονται δράσεις προβολής των μνημείων της Ακρόπολης και των έργων αναστήλωσης στο επιστημονικό και ευρύ κοινό. Στόχος είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, η δημοσιοποίηση και προβολή του έργου που εκτελείται, αλλά και η ανάδειξη του άυλου πολιτιστικού χαρακτήρα και των εγγενών πολιτιστικών αξιών των μνημείων και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που άπτονται της πολιτιστικής κληρονομιάς.</p> <p>Αναλυτικά προβλέπονται: Επισυνάπτεται σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικείμενου της Πράξης.</p>		
<p>6. Παραδοτέα πράξης:</p>	<p>Υποέργο1: Στον Παρθενώνα: Θα παραδοθούν αποκατεστημένες οι δύο γωνίες του θριγκού της δυτικής πλευράς, ο ορθοστάτης και ο 1ος δόμος του βόρειου τοίχου του σηκού. Θα έχει ολοκληρωθεί η δομική αποκατάσταση των θράνων, των μεταδοκίων πλακών και των 6 από τις 7 δοκούς της οροφής και θα έχουν τοποθετηθεί οι θράνοι, 2 δοκοί και 2 μεταδόκιες πλάκες. Θα έχει ολοκληρωθεί η λάξευση των ραβδώσεων στους κίονες της βόρειας κιονοστοιχίας και σε δύο κίονες του προνάου. Στα Προπύλαια : Θα παραδοθούν αποκατεστημένα ο νότιος τοίχος του κεντρικού κτιρίου, η νότια πτέρυγα και η βορειοδυτική γωνία του μνημείου. Στο ναό Αθηνάς Νίκης θα έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες αποκατάστασης των λίθων της κορωνίδας και διαμόρφωση θέσης θέασης του ναού. Στο Ερέχθειο θα έχει καταχωθεί το ανατολικό τμήμα- περιοχή παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Σε όλα τα μνημεία (Παρθενών. Προπύλαια, ναός Αθηνάς Νίκης, Ερέχθειο) θα έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες συντήρησης της επιφάνειας στις περιοχές των επεμβάσεων και σε άλλες περιοχές που έχει κριθεί απαραίτητο. Στα περιμετρικά τείχη θα έχουν πραγματοποιηθεί οι καταγραφές με τα συστήματα που έχουν εγκατασταθεί και αποκατεστημένο τμήμα του νότιου τείχους. Θα έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες καταγραφών και τεκμηρίωσης των διασπάρτων αρχιτεκτονικών μελών. Υποέργο 2: Προμήθεια 150 κ.μ. επιλεγμένων όγκων μαρμάρου Διονύσου. Υποέργο 4: Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις σε περιοχές του Παρθενώνα, των Προπυλαίων και του Ναού Αθηνάς Νίκης. Υποέργο 5:Τρισδιάστατη σάρωση και παραγωγή ψηφιακού μοντέλου του Ν. Νίκης.</p>		
7. Δείκτες Εκροών			
<p>Κωδικός</p>	<p>Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)</p>	<p>Μονάδα Μέτρησης</p>	<p>Τιμή Στόχος</p>
<p>9401</p>	<p>Μνημεία – Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται</p>	<p>Αριθμός</p>	<p>4.00</p>
<p>8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 59.39 (μήνες)</p>			
<p>9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015</p>			



10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π.
Άμεσες Δαπάνες			
Βάσει	i.χωρίς ΦΠΑ	7,090,406.57	7,700,000.00
Παραστατικών	ii.ΦΠΑ	609,593.43	
Σύνολο (1)		7,700,000.00	7,700,000.00
ΣΥΝΟΛΑ		7,700,000.00	7,700,000.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 7,700,000.00 Ευρώ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 7,700,000.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 7,700,000.00 ευρώ και Π/Υ(2) 0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:

Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάρθρα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται			
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάρθρα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :			
Π/Υ (1)	ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1):	E0148	1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 7,700,000.00 (ποσό σε ευρώ). Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2015 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 2,195,166.70 (ποσό σε ευρώ)
	Φορέας ΣΑ:	1013300	
	ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:	2010ΣΕ01480147	
	(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)		

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο **Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης**, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, παραμένουν σε ισχύ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ξυδάκης Νικόλαος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΝΙΚΗΣ 5-7, ΑΘΗΝΑ
- ΥΠ.ΠΟΑ.- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
- ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 11 ΚΑΙ ΒΟΥΛΗΣ



Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΤΠΑ



5. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Δ'

Κ. ΝΤΕΝΤΕ



Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΤΠΑ

