
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.1
Ταυτότητα Εργου 

Τίτλος:
(τίτλος έργου/υποέργου σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση Αυτεπιστασίας)

Υπουργική Απόφαση:
(Α.Π. / ημερομηνία)

1.2
Ενταξη Εργου σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης:

...........
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:


Μέτρο:
(Ονομασία του Μέτρου του Προγράμματος στο οποίο είναι ενταγμένο το Εργο)

Τίτλος Εργου: 
(τίτλος έργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τ.Δ.Ε.)

Τίτλος Υποέργου:
(τίτλος έργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τ.Δ.Ε.)
Τρόπος Εκτέλεσης:
Απολογιστικά και με Αυτεπιστασία

Φορέας Υλοποίησης:
(Εφορεία)

Προϋπολογισμός Υποέργου:
(προϋπολογισμός υποέργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τ.Δ.Ε.)
Πηγή Χρηματοδότησης:
ΣΑΕ/ΣΑΜ/ΣΑΝΑ ............, κωδικός: ...................................

2.
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

2.1
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου που υλοποιήθηκε

Η περιγραφή θα πρέπει να είναι αναλυτική και ακριβής έτσι ώστε να διαμορφώνεται σαφής εικόνα για κάθε χώρο, μνημείο ή μουσείο, πώς ήταν πριν την έναρξη των εργασιών και πώς παραδίδεται. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από ποσοτικά στοιχεία των διακριτών τμημάτων του έργου που τελικά υλοποιήθηκαν και από φωτογραφίες (πριν - μετά). Επιθυμητή είναι και η απεικόνιση των παραπάνω σε χαρακτηριστικά σχέδια (τοπογραφικά, κατόψεις κλπ.) όταν υπάρχουν. Το κείμενο της περιγραφής φυσικού αντικειμένου πρέπει να βρίσκεται σε αρμονική σχέση με:

-
Το εγκεκριμένο Τ.Δ.Ε. (ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία). 

-
Τις εγκρίσεις εργασιών (απόφαση αυτεπιστασίας - έγκριση ή εγκρίσεις μελετών) οι οποίες πρέπει να επισυνάπτονται.

-
Τις μηνιαίες Εκθέσεις Δαπανών και τις Τριμηνιαίες Εκθέσεις Παρακολούθησης Εργου, που πρέπει να φυλάσσονται στον φάκελο του έργου, για τυχόν Ελεγχο.

3.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3.1
Συγκεντρωτικός Πίνακας Δαπανών

Υποβάλλεται συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών, σύμφωνα με τον τύπο του Μηνιαίου Δελτίου Δήλωσης Δαπανών.

3.2
Συμβατικά Στοιχεία Δαπανών

Υποβάλλονται τα ακόλουθα παραστατικά:

-
Αποφάσεις πρόσληψης προσωπικού / συμβάσεις και τυχόν ανανεώσεις αυτών.

-
Συμβάσεις προμηθειών και εργασιών με βάση τους πρόχειρους ή δημόσιους διαγωνισμούς που προηγήθηκαν. 

Σημειώνεται ότι στο φάκελο του έργου που τηρείται στην Υπηρεσία, θα πρέπει να περιέχονται κατάλληλα ταξινομημένα τα ακόλουθα στοιχεία, που δεν υποβάλλονται στην έκθεση απολογισμού, αλλά θα είναι διαθέσιμα για την Επιτροπή Παραλαβής και τυχόν ελέγχους:

-
όλη η διαδικασία των σχετικών διαγωνισμών προμήθειας ή εργασίας (προκήρυξη, πρακτικά διαγωνισμών, προσφορές, αποφάσεις, αναθέσεις κλπ.)

-
όλες οι επιμετρήσεις των εργασιών βάσει των οποίων πληρώθηκαν οι ανάδοχοι των εργασιών (υπεργολάβοι)

-
όλα τα πρακτικά παραλαβής των υλικών

-
φωτοαντίγραφα των τιμολογίων των υπεργολάβων και προμηθευτών και Δελτία Αποστολής


-
μισθοδοτικές καταστάσεις

3.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ

Εναρξη:

Λήξη:

Παρατηρήσεις:

Στις παρατηρήσεις θα γίνει μια σύντομη αναφορά στα προβλήματα ενδεχόμενα που επηρέασαν τον ρυθμό εκτέλεσής του έργου σε σχέση με το αρχικό εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (π.χ. καθυστερήσεις εγκρίσεων μελετών ή χρηματοδοτήσεων, νέα στοιχεία που προέκυψαν κλπ.). 
4.
ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Θα γίνει ειδικότερη αναφορά σε ενέργειες προβολής και επιστημονικής τεκμηρίωσης των εργασιών (π.χ. ενημερωτικά φυλλάδια, επιστημονικά τεύχη ή ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις κλπ. που έγιναν στα πλαίσια του έργου), στα εγκαίνια ή την επαναλειτουργία χώρων κλπ, σε πιθανά στοιχεία αύξησης της επισκεψιμότητας ή σε κάθε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την αποκατάσταση ή βελτίωση της λειτουργικότητας του αρχαιολογικού χώρου ή του μνημείου, του μουσείου, κλπ.


