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Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών)


Θέμα:  «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων».

Έχοντας υπόψη:

1) Το Νόμο 3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τον οποίο καταργείται ο Ν. 716/77, Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του καθώς και η παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84.

2) Την Απόφαση ΔΜΕΟ/α/0/1257/9.8.2005 Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με την οποία εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών σε αντικατάσταση των προβλεπομένων από το Π.Δ. 696/1974 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89.

3) Την Απόφαση ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Περί καθορισμού α) βαρύτητας των κριτηρίων βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών β) του ενιαίου τρόπου βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών και γ) του κατώτατου ορίου αμοιβών και του ανώτατου ορίου παραδεκτού των οικονομικών προσφορών που υποβάλλονται στις διαδικασίες του Ν.3316/2005.

4) Τις κατά καιρούς εκδοθείσες νέες οδηγίες εκπόνησης μελετών.

5) Τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες και ιδιαίτερα τις 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ.

6) Το γεγονός ότι η Ε37/1995 βασίστηκε στις καταργηθείσες διατάξεις των ως άνω παρ. 1 και 2.

7) Το σχέδιο οδηγού μελετών που υπέβαλε η προς τούτο συσταθείσα, με την απόφαση  ΔΜΕΟ/α/ο/1140/12-7-05, Ομάδα Εργασίας.

Καταργούμε την Εγκύκλιο 37/1995 και ορίζουμε όπως εφεξής οι μελέτες οδικών, λιμενικών, υδραυλικών και κτιριακών έργων, προκηρύσσονται και εκπονούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 με τήρηση των διαδικασιών της παρούσας εγκυκλίου (38/2005). 

Συνημμένα περιλαμβάνονται παραρτήματα για την αντιμετώπιση σημαντικών θεμάτων εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων των εν λόγω κατηγοριών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙV
ΜΕΛΕΤΕΣ  ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οκτώβριος  2005

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στα κτιριακά έργα, το αρχικό στάδιο με το οποίο προσδιορίζεται επαρκώς ο σχεδιασμός του έργου, είναι το στάδιο της προμελέτης. Ακολουθούν τα στάδια της οριστικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής.

1η Περίπτωση

Όταν ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 5 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6
Οι μελέτες κτιριακών έργων στη περίπτωση αυτή περιλαμβάνουν τις  ακόλουθες τέσσερις  φάσεις:

Φάση 1η:  
Προγραμματισμός και Προετοιμασία του Έργου

Αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν 3316/2005 και συντάσσεται είτε από την Υπηρεσία είτε μέσω σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών. Ανάλογα με το αντικείμενο, τέτοια στοιχεία είναι ιδίως:

1.1.
Το Τεύχος Τεχνικών δεδομένων του έργου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :

α.
Τα προβλήματα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης του έργου.

β.
Η διαδικασία απομάκρυνσης τυχόν υφιστάμενων δραστηριοτήτων έπ’ αυτής.

γ.
Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης καθώς και ενδεχόμενοι γενικοί ή ειδικοί περιορισμοί (οριοθέτηση ορίων δασικής έκτασης, γραμμών αιγιαλού και παραλίας, αρχαιολογική περιοχή, όροι δόμησης, δουλείες κ.λπ.) .

δ.
Η εξασφάλιση των απαιτούμενων όρων για τη χωροθέτηση και τη δόμηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Γ.Ο.Κ., Κτιριοδομικός Κανονισμός, Κανονισμοί Ειδικών Κτιριακών έργων κλπ).

ε.
Η εξασφάλιση του χώρου από δεσμεύσεις και επιρροές από προγραμματιζόμενα ή εκτελούμενα έργα τρίτων φορέων. (π.χ. Φορείς Δημοσίου, Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμοί μεταφορών κλπ).

στ.
Οι τοπικές συνθήκες και η σεισμικότητα της περιοχής του έργου.

ζ.
Ο εντοπισμός πιθανών προβλημάτων σε όμορες ιδιοκτησίες κατά τη κατασκευή.

η.
Ο προσδιορισμός των προσπελάσεων στο έργο κατά τη κατασκευή και τη λειτουργία του 

θ.
Ο προσδιορισμός τυχόν νέων απαιτούμενων επεκτάσεων έργων υποδομής .

ι.
Ο σαφής προσδιορισμός, για κάθε στάδιο μελέτης, των απαραίτητων για όλα τα παραπάνω, εγκρίσεων και αδειών από όλους τους αρμόδιους φορείς 

ια.
Η τοπογραφική αποτύπωση του οικοπέδου και γενικά της ευρύτερης έκτασης του έργου, μαζί με τυχόν υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

ιβ.
Τυχόν προσχέδια ή προκαταρτική μελέτη κτιριακού έργου.

ιγ.
Το κτιριολογικό πρόγραμμα.

ιδ.
Στην περίπτωση που έχουν εκπονηθεί ήδη ορισμένες από τις απαιτούμενες μελέτες, αναφέρεται το είδος και η κατηγορία τους, το στάδιο εκπόνησής τους, μαζί με την απόφαση έγκρισής τους και τις σχετικές γνωμοδοτήσεις αρμοδίων οργάνων. 

Επίσης, στο στάδιο αυτό, της προετοιμασίας του φακέλου για την σύναψη σύμβασης προμελέτης, μπορεί να συλλέγονται όσες πληροφορίες και τεχνικά στοιχεία είναι εφικτό (από άλλα γειτονικά έργα, από επιτόπου επισκέψεις, κ.λπ.) και εντοπίζουν:

· Γεωλογικά στοιχεία της έκτασης του έργου.

· Γεωτεχνικά χαρακτηριστικά του εδάφους της.

1.2.
Η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.

Σε ειδικές περιπτώσεις (έργα με μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση, κ.λπ.) ενδείκνυται  η εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης, η οποία θα εντάσσεται στις υποστηρικτικές μελέτες 

1.3.
Το πρόγραμμα απαιτουμένων μελετών και υπηρεσιών.

Προσδιορίζονται οι κατ’ αρχήν υποστηρικτικές μελέτες και υπηρεσίες που θα απαιτηθούν, όταν δεν είναι εφικτό να εκπονηθούν ή να παρασχεθούν από τον κύριο του έργου. Τέτοιες μελέτες μπορεί να είναι ενδεικτικά :

-
Η υψομετρική αποτύπωση του οικοπέδου.

-
Η γεωλογική χαρτογράφηση και σύνταξη γεωλογικής έκθεσης. 

-
Γεωτεχνική έκθεση, γεωτεχνικές έρευνες, αξιολόγηση – προτάσεις.

-
Ενδεχόμενα προσχέδια που δεν μπορεί να εκπονηθούν από την Υπηρεσία.

-
Το πλήρες Κτιριολογικό Πρόγραμμα.

-
Η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.).

-
Ο έλεγχος και η επικαιροποίηση παλαιότερων μελετών.

Σύμφωνα με τα προηγούμενα στοιχεία, και ιδιαίτερα το κτιριολογικό πρόγραμμα, προσδιορίζονται και οι απαιτούμενες μελέτες και υπηρεσίες για την ολοκλήρωση του έργου. 

· Πέραν των βασικών μελετών (Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ Μελέτες, έργων υποδομής και τυχόν κτηματογραφικών αποτυπώσεων) πρέπει να προσδιορίζονται και όλες οι ειδικές μελέτες που τυχόν απαιτούνται, ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, σε κάθε στάδιο.

Ειδικά όσον αφορά στην επικαιροποίηση παλαιότερων μελετών που έχουν εκπονηθεί, εφόσον έχουν ενδιαμέσως μεταβληθεί προδιαγραφές, περιορισμοί και οποιοιδήποτε όροι, πρέπει να προσδιορίζεται η διαδικασία επικαιροποίησής τους ή τροποποίησής τους ή, εφόσον έχουν καταστεί ανεφάρμοστες, η ανάγκη επανεκπόνησής τους.

Ιδιαίτερα πρέπει να επισημαίνονται και όσες συναφείς υπηρεσίες πρέπει να προσφερθούν, σε κάθε στάδιο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η έγκριση των μελετών με εκτίμηση του χρόνου παροχής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3316/2005.

1.4.
Η απαιτούμενη δαπάνη έργου και μελετών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ακολουθεί εκτίμηση του κόστους του έργου, τόσο από ανάλογα έργα με επικαιροποίηση του τελικού προϋπολογισμού τους, όσο και μετά από ποσοτική ενδεικτική εκτίμηση.

Προσδιορίζονται οι  προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών, μετά από προσδιορισμό του φυσικού αντικειμένου (εμβαδόν κτιρίου για κάθε χρήση και εκτίμηση λοιπών συναφών έργων).

►
Ακολουθεί η σύνταξη των συμβατικών τευχών για τη Προκήρυξη της μελέτης, η έγκρισή τους από την Προϊσταμένη Αρχή και η Προκήρυξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3316/2005.

►
Ακολουθεί η διαδικασία διενέργειας του Διαγωνισμού σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 και η επιλογή 3 έως 5 αναδόχων.

►
Υπογράφεται η σύμβαση με τους αναδόχους, για την εκπόνηση προμελέτης.

Φάση 2η:
Προμελέτη

2.1. Ενημέρωση και συμπλήρωση τοπογραφικών υποβάθρων και των αντίστοιχων σχεδίων υφιστάμενων δικτύων Ο.Κ.Ω. Αποτύπωση και καταγραφή επηρεαζόμενων γειτονικών κατασκευών.


Οι παραπάνω τοπογραφικές εργασίες αποτελούν υποστηρικτική μελέτη και μπορεί να ανατίθενται με ιδιαίτερη σύμβαση.

►
Εκτέλεση γεωλογικών, γεωτεχνικών  κ.λπ. ερευνών, με ιδιαίτερη σύμβαση.

2.2.
Εντολή εκπόνησης των Προμελετών του κτιριακού έργου:

2.2.α.
Αρχιτεκτονική Προμελέτη


Περιλαμβάνει τουλάχιστον:

· Έκθεση που περιέχει την ανάλυση του προγράμματος του έργου, με τα τοπογραφικά, εδαφολογικά και κλιματολογικά δεδομένα με όλες τις τυχόν δεσμεύσεις τις οποίες επιβάλλει.

· Την εκπόνηση προσχεδίων αρχιτεκτονικής λύσης.

· Την γενική Τεχνική Περιγραφή και έκθεση αιτιολόγησης της λύσης.

· Προσεγγιστικό προϋπολογισμό.

· Πρόπλασμα απλών όγκων, εφόσον ζητηθεί από τα συμβατικά τεύχη.

· Οι κλίμακες ορίζονται με την προκήρυξη σε 1:100 ή 1:200 ή 1:500 για τα τοπογραφικά σχέδια, για δε τα λοιπά σε 1:100 ή 1:200.

2.2.β. Στατική Προμελέτη,  σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
2.2.γ. Προμελέτες εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
2.3. 

Στο στάδιο αυτό θα εκπονούνται επίσης και οι προμελέτες των λοιπών έργων που τυχόν απαιτούνται

►
Οι επιλεγέντες ανάδοχοι υποβάλλουν τις παραπάνω προμελέτες σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 2.2.α., αφού ληφθούν υπόψη ο φάκελος του έργου και οι προαναφερόμενες υποστηρικτικές μελέτες.

Όλες οι μελέτες. στις Τεχνικές Εκθέσεις τους εντοπίζουν τα κοινά προβλήματα, καθώς και όσα προκύπτουν από τον φάκελο του έργου και προτείνουν την επίλυσή τους.

►
Ακολουθεί η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προμελετών. 

►
Ακολουθούν οι διαδικασίες ανάδειξης του αναδόχου εκπόνησης της οριστικής μελέτης.

►
Μετά από Γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, εγκρίνονται οι Προμελέτες του αναδόχου και όλες οι προαναφερόμενες υποστηρικτικές μελέτες του αναδόχου. 

►
Υπογραφή σύμβασης εκπόνησης Οριστικών μελετών.

2.4.
Γεωλογική αναγνώριση
►
Έγκριση εκπόνησης Γεωλογικής Μελέτης ή και υδρογεωλογικής μελέτης εφόσον απαιτείται.

2.5.
Πρόγραμμα Γεωτεχνικών μελετών και τυχόν πρόσθετων ερευνών
►
Έγκριση Προγράμματος Γεωτεχνικών ερευνών και μελετών και τυχόν πρόσθετων ερευνών.

2.6. Εκτέλεση τυχόν πρόσθετων ερευνών και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών. 

2.7. Προμελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (εφόσον απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις). Η θετική γνωμοδότηση επί των προτεινόμενων έργων.

►
Μετά την ενημέρωση (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) των σχετιζόμενων με το έργο τοπικών φορέων και Υπηρεσιών, εγκρίνεται η Π.Π.Ε. (θετική γνωμοδότηση).

2.8.
Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας εφόσον απαιτείται.

►
Ακολουθεί η διαδικασία επικαιροποίησης του φακέλου τεχνικών κ.λπ. δεδομένων του έργου.

►
Ακολουθούν οι διαδικασίες ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη παρ. 3 του άρθρου 4.

Φάση  3η:  
Οριστική Μελέτη

3.1.
Εκπόνηση Οριστικών μελετών.

3.1.α. Αρχιτεκτονική Οριστική μελέτη, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
3.1.β. Στατική Οριστική Μελέτη, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

3.1.γ. Οριστικές Μελέτες εγκαταστάσεων. σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

3.2.
Στο στάδιο αυτό θα εκπονούνται και όλες οι ειδικές οριστικές μελέτες που απαιτούνται, 

3.3.
Εφόσον απαιτούνται απαλλοτριώσεις, θα συντάσσονται Κτηματολόγιο και Πράξεις αναλογισμού.

3.4.
Μελέτες Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

3.5.
Οριστική Γεωλογική μελέτη (και Υδρογεωλογική εφόσον απαιτείται)

3.6.
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης.

►
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

►
Ο ανάδοχος υποβάλλει τις οριστικές μελέτες.

►
Έγκριση των μελετών.

►
Ακολουθεί η διαδικασία επικαιροποίησης του φακέλου τεχνικών κ.λπ. δεδομένων του έργου.

3.7.
Ακολουθούν ενέργειες απόκτησης του γηπέδου (απαλλοτριώσεις).

3.8.
Σε ορισμένα σύνθετα έργα για τα οποία μπορεί να κρίνει η Υπηρεσία ότι είναι απαραίτητη η εκπόνηση και ορισμένων εκ των μελετών της παραγρ. 3.2. έως 3.6 ακολουθούν οι διαδικασίες σύνταξης τευχών δημοπράτησης.

Φάση 4η:   
Μελέτη Εφαρμογής

Εκπονείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν και προσδιορίζει επακριβώς το προς κατασκευή αντικείμενο, αν έχει αποφασίσει σχετικά ο κύριος του έργου.

Παρατηρήσεις:

1. Όταν πρόκειται για απλής μορφής έργα, μπορεί ο κύριος του έργου να επισπεύδει τη διαδικασία δημοπράτησης μετά την εκπόνηση των προμελετών, μόνον εφόσον διασφαλίζει την μη διαφοροποίηση του συμβατικού αντικειμένου.

2. Τα κτιριακά έργα είναι εν γένει σύνθετα έργα και επιδέχονται εναλλακτικές λύσεις και ως εκ τούτου, μπορεί να επιλέγεται και η διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 5, όπως αναλύεται παρακάτω.

3. Για τα έργα με μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση, ο κύριος του έργου προσδιορίζει την διαδικασία με προσαρμογή των προαναφερομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες του έργου και της προβλεπόμενης σύμβασης.

4. Μετά την εφαρμογή της διαδικασίας επιλογής των 3 έως 5 αναδόχων, η αμοιβή που θα καταβάλλεται για την αποζημίωση των προμελετών που θα εκπονηθούν από τους ως άνω επιλεγέντες, θα αντιστοιχεί στο 30% της αντίστοιχης προεκτιμώμενης αμοιβής του σταδίου της προμελέτης.

2η Περίπτωση

Όταν ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 5 με τις διαδικασίες του άρθρου 6 
Στην περίπτωση αυτή, προβλέπεται η ανάθεση μόνον δύο σταδίων (προμελέτης και οριστικής μελέτης) και ακολουθείται πλήρως η προαναφερόμενη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση της φάσης 3.

3η Περίπτωση

Όταν ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 5 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6

Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να προβλέπεται η ανάθεση μόνον του σταδίου της προκαταρτικής μελέτης (όπως για τη συμπλήρωση του φακέλου του έργου) ή η ανάθεση μόνον του σταδίου της προμελέτης (αφού στα κτιριακά έργα, το αρχικό στάδιο με το οποίο προσδιορίζεται επαρκώς ο σχεδιασμός του έργου, είναι το στάδιο της προμελέτης). Στην τελευταία περίπτωση ακολουθούνται οι προαναφερόμενες διαδικασίες της φάσης 2, χωρίς τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου εκπόνησης των μελετών των μετέπειτα σταδίων. Οι προμελέτες αξιολογούνται και βαθμολογούνται, κατατάσσονται και καταβάλλεται η ορισθείσα από την προκήρυξη αμοιβή (στον ανάδοχο με τη μεγαλύτερη βαθμολογία καταβάλλεται προσαυξημένη κατά 50%). Επισημαίνεται ότι εφόσον στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας περιληφθεί και η σύνταξη Π.Π.Ε. ή και Μελέτης Οικονομικής Σκοπιμότητας από τον ανάδοχο με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, τότε θα προβλέπεται με την προκήρυξη η προς τούτο πρόσθετη αμοιβή του.

Η ανάθεση της Οριστικής μελέτης, μπορεί να γίνεται στη συνέχεια, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7.

4η Περίπτωση

Όταν ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 5 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7

Στην περίπτωση αυτή, όπως και για την ανάθεση της οριστικής μελέτης χωρίς αξιολόγηση προηγούμενου σταδίου, επιλέγεται η διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7, και οι σχετικές διοικητικές ενέργειες προσαρμόζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, χωρίς μεταβολή των τεχνικών στοιχείων και τεχνικών διαδικασιών.

               ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1  (σελ α)

	1η Περίπτωση: Όταν ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 5 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν 3316/2005




	Φάση 1

Προγραμματισμός

Έργου
	
	[1.1. – 1.4.]

Προγραμματισμός και Προετοιμασία του Έργου
-Τεύχος Τεχνικών δεδομένων  του έργου.

-τεκμηρίωση σκοπιμότητας 

-πρόγραμμα μελετών 

-απαιτούμενη δαπάνη 
	►
	Έγκριση  συμβατικών τευχών ανάθεσης της προμελέτης


	Διαδικασίες προκήρυξης της μελέτης, διενέργεια διαγωνισμού


	Συμβάσεις με

3-5 αναδόχους για εκπόνηση προμελέτης

	

	▼ 
	 

	Φάση 2 

Προμελέτη
	
	[2.1.]

Εκτέλεση γεωλογικών , γεωτεχνικών  κλπ ερευνών με ιδιαίτερη σύμβαση.
Ενημέρωση τοπογραφικών υποβάθρων,  αποτύπωση γειτονικών κατασκευών.
	►
	[2.2.-2.3.]

Εκπόνηση προμελετών από αναδόχους.
	►
	Υποβολή προμελετών που έχουν λάβει υπόψη τους τον φάκελο του έργου και τις υποστηρικτικές μελέτες.

	
	

	    
	▼
	

	Σύνταξη του πρακτικού αξιολόγησης από την  Επιτροπή Διαγωνισμού


	►

	Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου για τις μελέτες.
	►

	-Έγκριση προμελέτης
-Απόφαση ανάθεσης Οριστικής μελέτης. 
Υπογραφή σύμβασης εκπόνησης Οριστικών μελετών.

	
	
	
	
	
	

	
	▼
	
	            ▼
	▼
	               ▼
	
	

	[2.4.]

Γεωλογική Αναγνώριση.
	
	[2.5.]

Πρόγραμμα Γεωτεχνικών μελετών.
	
	[2.7.]

Προμελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Π.Π.Ε.)
	
	[2.8.]

Μελέτη Οικονομικής σκοπιμότητας (εφόσον απαιτείται)

	
	▼
	
	          ▼
	
	         ▼

	Έγκριση εκπόνησης Γεωλογικής μελέτης,(εφόσον απαιτείται).
	
	Έγκριση προγράμματος γεωτεχνικών μελετών και τυχόν πρόσθετων ερευνών.
	
	Γνωμοδότηση φορέων για την Π.Π.Ε.


	
	

	
	
	
	          ▼
	
	         ▼
	
	

	
	
	
	[2.6.]

Εκπόνηση τυχόν πρόσθετων γεωτεχνικών μελετών και εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών.   
	
	Έγκριση Π.Π.Ε. (θετική γνωμοδότηση).
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	▼
	
	
	
	
	
	

	Επικαιροποίηση φακέλου του έργου.
	►
	Διαδικασίες ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
	►
	  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 (σελ β)


ΑΠΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 (σελ α)                                                                                                     ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1   (σελ β)
	Φάση 3

Οριστική Μελέτη 
	
	
	
	
	

	
	
	
	[3.1.]

Εκπόνηση    Οριστικών μελετών.

(Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ Εγκαταστάσεων)
	►
	Στο στάδιο αυτό μπορεί να δημοπρατηθεί το έργο εφόσον υφίσταται χρονική δέσμευση ή εφόσον πρόκειται περί απλού έργου χωρίς αβεβαιότητες ως προς την τεχνική αρτιότητα, κατά την κρίση της υπηρεσίας
	►
	[3.4.]

Μελέτες Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.
	
	
	Έγκριση Οριστικών μελετών

	
	
	►
	
	
	
	
	
	
	►
	

	
	
	►

►

►
	[3.2.]

Εκπόνηση Οριστικών μελετών λοιπών έργων.

(λοιπών τεχνικών έργων, προσπελάσεων, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κ.λπ.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	[3.3.]

Σύνταξη Κτηματολογίου και Πράξεων αναλογισμού.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	[3.5.]

Οριστική Γεωλογική μελέτη ή και Υδρολογεωλογική (εφόσον απαιτείται)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 ►

	
	
	►
	[3.6.]

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης
	►
	Έγκριση περιβαλλοντι-κών όρων.


	
	
	Φάση 4

Μελέτη Εφαρμογής

	
	
	
	
	
	
	
	
	


                  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                             ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2  (σελ α)

	2η Περίπτωση: Όταν ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 5του Ν 3316/2005 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6




	Φάση 1

Προγραμματισμός

Έργου
	
	[1.1.-1.4.]

Προγραμματισμός και Προετοιμασία Έργου
-Τεύχος Τεχνικών δεδομένων του έργου

-τεκμηρίωση σκοπιμότητας 

-πρόγραμμα μελετών 

-απαιτούμενη δαπάνη 
	►
	Έγκριση  συμβατικών τευχών ανάθεσης της προμελέτης


	Διαδικασίες προκήρυξης της μελέτης, διενέργεια διαγωνισμού


	Συμβάσεις με

3-5 αναδόχους για εκπόνηση προμελέτης

	

	▼ 
	 

	Φάση 2 

Προμελέτη
	
	[2.1.]

Εκτέλεση γεωλογικών , γεωτεχνικών  κλπ ερευνών με ιδιαίτερη σύμβαση.
Ενημέρωση τοπογραφικών υποβάθρων,  αποτύπωση γειτονικών κατασκευών.
	►
	[2.2.-2.3.]

Εκπόνηση προμελετών από αναδόχους.
	►
	Υποβολή προμελετών που έχουν λάβει υπόψη τους τον φάκελο του έργου και τις υποστηρικτικές μελέτες.

	
	

	
	▼
	

	Σύνταξη του πρακτικού αξιολόγησης από την  Επιτροπή Διαγωνισμού.


	►

	Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου για τις μελέτες.
	►

	-Έγκριση προμελέτης
-Απόφαση ανάθεσης Οριστικής μελέτης. 
-Υπογραφή σύμβασης εκπόνησης Οριστικών μελετών.

	
	
	
	
	
	

	
	▼
	
	            ▼
	▼
	                       ▼
	
	

	[2.4.]

Γεωλογική Αναγνώριση.


	
	[2.5.]

Πρόγραμμα Γεωτεχνικών μελετών.
	
	[2.7.]

Προμελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Π.Π.Ε.)
	
	[2.8.]

Μελέτη Οικονομικής σκοπιμότητας (εφόσον απαιτείται)

	
	▼
	
	          ▼
	
	         ▼

	Έγκριση εκπόνησης Γεωλογικής μελέτης, (εφόσον απαιτείται).


	
	Έγκριση προγράμματος γεωτεχνικών μελετών και τυχόν πρόσθετων ερευνών.
	
	Γνωμοδότηση φορέων για την Π.Π.Ε.


	
	

	
	
	
	          ▼
	
	         ▼
	
	

	
	
	
	[2.6.]

Εκπόνηση τυχόν πρόσθετων γεωτεχνικών μελετών και εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών.   
	
	Έγκριση Π.Π.Ε. (θετική γνωμοδότηση).
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	▼
	
	
	
	
	
	

	Επικαιροποίηση φακέλου του έργου.
	►
	Διαδικασίες ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
	►
	  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  2  (σελ β)


ΑΠΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  2  (σελ. α)                                                                                                 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2   (σελ. β)
	Φάση 3

Οριστική μελέτη 
	
	
	
	
	

	
	
	
	[3.1.]

Εκπόνηση    Οριστικών μελετών. (Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ Εγκαταστά-σεων
	►
	Στο στάδιο αυτό μπορεί να δημοπρατηθεί το έργο εφόσον υφίσταται χρονική δέσμευση ή εφόσον πρόκειται περί απλού έργου χωρίς αβεβαιότητες ως προς την τεχνική αρτιότητα, κατά την κρίση της υπηρεσίας
	►
	[3.4.]

Μελέτες Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.
	
	
	

	
	
	►
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	►

►

►
	[3.2.]

Εκπόνηση Οριστικών μελετών λοιπών έργων.

(λοιπών τεχνικών έργων, προσπελάσεων, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κλπ.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	[3.3.]

Σύνταξη Κτηματολογίου και Πράξεων αναλογισμού.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	[3.5.]

Οριστική Γεωλογική μελέτη ή και Υδρολογεωλογική (εφόσον απαιτείται)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	►
	[3.6]

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης
	►
	Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.


	
	►


	Έγκριση Οριστικών μελετών

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	▼
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Επικαιροποίηση φακέλου του έργου.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Φάση 4

Μελέτη Εφαρμογής
	
	
	Προκήρυξη – Διαδικασία διαγωνισμού –Ανάδειξη αναδόχου.
	►
	Εκπόνηση Μελέτης εφαρμογής.
	►
	Έγκριση μελέτης εφαρμογής.
	
	


    ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3  (σελ α)

	3η Περίπτωση: Όταν ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 5του Ν 3316/2005 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6




	Φάση 1

Προγραμματισμός

Έργου
	
	[1.1.-1.4.]

Προγραμματισμός και Προετοιμασία Έργου
-Τεύχος Τεχνικών δεδομένων του έργου.

-τεκμηρίωση σκοπιμότητας 

-πρόγραμμα μελετών 

-απαιτούμενη δαπάνη 
	►
	Έγκριση  συμβατικών τευχών ανάθεσης της προμελέτης


	Διαδικασίες προκήρυξης της μελέτης, με πρόβλεψη αμοιβής προμελέτης, διενέργεια διαγωνισμού


	Συμβάσεις με

3-5 αναδόχους για εκπόνηση προμελέτης

	

	▼ 
	 

	Φάση 2 

Προμελέτη
	
	[2.1.]

Εκτέλεση γεωλογικών , γεωτεχνικών  κ,λπ. ερευνών με ιδιαίτερη σύμβαση.
Ενημέρωση τοπογραφικών υποβάθρων,  αποτύπωση γειτονικών κατασκευών.
	►
	[2.2.-2.3.]

Εκπόνηση προμελετών από αναδόχους.
	►
	Υποβολή προμελετών που έχουν λάβει υπόψη τους τον φάκελο του έργου και τις υποστηρικτικές μελέτες.

	
	

	
	▼
	

	Σύνταξη του πρακτικού αξιολόγησης από την  Επιτροπή Διαγωνισμού.
	►

	-Απόφαση Έγκρισης διαγωνισμού και καταβολή αμοιβής των προμελετών, οι οποίες περιέχονται στη κυριότητα της Προϊσταμένης Αρχής.

-Έγκριση Προμελέτης μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.
	►
	Εντολή εκπόνησης από τον ανάδοχο με την υψηλότερη βαθμολογία: 

· Π.Π.Ε.,

· μελέτης Οικονομικής Σκοπιμότητας (εφόσον απαιτείται) 

· και Γεωλογικής Αναγνώρισης.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	►

	[2.4.]

Γεωλογική Αναγνώριση. 

	►
►

►
	Έγκριση εκπόνησης Γεωλογικής μελέτης, (εφόσον απαιτείται). 


	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	►

	[2.5.]

Πρόγραμμα Γεωτεχνικών μελετών.
	
	Έγκριση προγράμματος γεωτεχνικών μελετών και τυχόν πρόσθετων ερευνών.
	►
	[2.6.]

Εκπόνηση τυχόν πρόσθετων γεωτεχνικών μελετών και εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών.   
	

	
	►

	[2.7.]

Προμελέτη Περιβαλλοντι-κών επιπτώσεων (Π.Π.Ε.)
	
	Γνωμοδότηση φορέων για την Π.Π.Ε.
	►
	 Έγκριση Π.Π.Ε. (θετική γνωμοδότηση).
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                             ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4  (σελ α)

	4η Περίπτωση: Όταν ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 5  και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7


	Φάση 1

Προγραμματισμός

Έργου
	
	[1.1.-1.4.]

Προγραμματισμός και Προετοιμασία

Έργου
-Τεύχος Τεχνικών δεδομένων του έργου.

-τεκμηρίωση σκοπιμότητας 

-πρόγραμμα μελετών 

-απαιτούμενη δαπάνη.
	►
	Περιπτώσεις α) και ε) της παρ. 5 του άρθρου 5.


	Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής Έγκρισης  συμβατικών τευχών και Προκήρυξης ανάθεσης μελετών.
	
	
	►

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Περιπτώσεις β) και γ) της παρ. 5 του άρθρου 5.
	Γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου
	Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής Έγκρισης  συμβατικών τευχών και Προκήρυξης ανάθεσης μελετών.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Περίπτωση δ)  της παρ. 5 του άρθρου 5.
	Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Έγκρισης  συμβατικών τευχών και Προκήρυξης ανάθεσης μελετών.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	►
	Υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους
	►
	Σύνταξη Πρακτικού ποιοτικής επιλογής από την Επιτροπή Διαγωνισμού
	►
	Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής Έγκρισης ανάθεσης της μελέτης και τυχόν υποστηρικτικών μελετών σε έναν ανάδοχο.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	►
	Σύμβαση με τον ανάδοχο για εκπόνηση μελετών.
	►
	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4  (σελ β)


ΑΠΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  4  (σελ. α)                                                                                                 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4   (σελ. β)

	▼ 
	

	Φάση 2 

Προμελέτη
	
	[2.1.]

Εκτέλεση γεωλογικών, γεωτεχνικών  κ.λπ. ερευνών με ιδιαίτερη σύμβαση.
Ενημέρωση τοπογραφικών υποβάθρων,  αποτύπωση γειτονικών κατασκευών.
	►
	[2.2.-2.3.]

Εκπόνηση προμελετών από αναδόχους.
	►
	Υποβολή προμελετών που έχουν λάβει υπόψη τους τον φάκελο του έργου και τις υποστηρικτικές μελέτες.

	
	

	     
	▼
	

	
	
	Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου για τις μελέτες.
	►
	Έγκριση προμελέτης.

	
	
	
	
	
	

	
	▼
	
	            ▼
	▼
	                       ▼
	
	

	[2.4.]

Γεωλογική Αναγνώριση.
	
	[2.5.]

Πρόγραμμα Γεωτεχνικών μελετών.
	
	[2.7.]

Προμελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Π.Π.Ε.)
	
	[2.8.]

Μελέτη Οικονομικής σκοπιμότητας (εφόσον απαιτείται)

	
	▼
	
	          ▼
	
	         ▼

	Έγκριση εκπόνησης Γεωλογικής μελέτης. (εφόσον απαιτείται).


	
	Έγκριση προγράμματος γεωτεχνικών μελετών και τυχόν πρόσθετων ερευνών.
	
	Γνωμοδότηση φορέων για την Π.Π.Ε.


	
	

	
	
	
	          ▼
	
	         ▼
	
	

	
	
	
	[2.6.]

Εκπόνηση τυχόν πρόσθετων γεωτεχνικών μελετών και εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών.   
	
	Έγκριση Π.Π.Ε. (θετική γνωμοδότηση).
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	▼
	
	
	
	
	
	

	Επικαιροποίηση φακέλου του έργου.
	►
	Διαδικασίες ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
	►
	  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  4  (σελ γ)


ΑΠΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  4  (σελ. β)                                                                                                ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4   (σελ. γ)
	Φάση 3

Οριστική Μελέτη 
	
	
	
	
	

	
	
	
	[3.1.]

Εκπόνηση    Οριστικών μελετών. (Αρχιτεκτονι-κή, Στατική, Η/Μ Εγκαταστά-σεων)
	►
	Στο στάδιο αυτό μπορεί να δημοπρατηθεί το έργο εφόσον υφίσταται χρονική δέσμευση ή εφόσον πρόκειται περί απλού έργου χωρίς αβεβαιότητες ως προς την τεχνική αρτιότητα, κατά την κρίση της υπηρεσίας
	►
	[3.4.]

Μελέτες Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.
	
	
	Έγκριση Οριστικών μελετών

	
	
	►
	
	
	
	
	
	
	►
	

	
	
	►

►

►
	[3.2.]

Εκπόνηση Οριστικών μελετών λοιπών έργων.

(λοιπών τεχνικών έργων, προσπελάσεων, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κ.λπ.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	[3.3.]

Σύνταξη Κτηματολογίου και Πράξεων αναλογισμού.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	[3.5.]

Οριστική Γεωλογική μελέτη ή και Υδρολογεωλογική (εφόσον απαιτείται)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 ►

	
	
	►
	[3.6.]

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης
	►
	Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.


	
	
	  Φάση 4

Μελέτη Εφαρμογής

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Στο στάδιο αυτό μπορεί να δημοπρατηθεί το έργο εφόσον υφίσταται χρονική δέσμευση ή εφόσον πρόκειται περί απλού έργου χωρίς αβεβαιότητες ως προς την τεχνική αρτιότητα, κατά την κρίση της υπηρεσίας.








